

УТВЕРЖДЕН  
президиумом Совета при Губернаторе  
Саратовской области по стратегическому  
развитию и региональным проектам  
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

**Паспорт  
регионального проекта**  
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Саратовская область

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование проекта	Системные меры	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор проекта	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель проекта	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области		
Администратор проекта	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)		
Связь с государственными программами области	Государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 546-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: К 2024 году количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта увеличится до 775 единиц. Обеспечен объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области в сумме 25,0 млн. долларов США.				
№	Наименование показателя	Тип	Базовое значение	Период, год

п/п	показателя	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта, ед.	основной	304	01.12.2018	600	635	670	702	736	775
2.	Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. долл. США	основной	9,8	01.12.2018	17,2	18,5	19,8	21,3	23,0	25,0
3.	Внедрен региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	основной	0	01.12.2018	0	0	1	1	1	1
4.	Прирост количества компаний -экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	основной	0	01.12.2018	0	0	30	50	75	100

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<b>Задача национального проекта: Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна»</b>		
1.1.	Результат федерального проекта: Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового		

	учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки. Усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов. Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания		
1.1.1.	<p>Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки;</li> <li>- усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов. Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания</li> </ul>	30.06.2019	<p>В срок до 30 июня 2019 года создана рабочая группа с участием представителей Саратовской таможни и АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» для оперативного разрешения вопросов, возникающих у заинтересованных лиц при получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории в целях производства продукции, предназначенной для экспорта, либо осуществления ремонта и сервисного обслуживания ранее экспортированной продукции.</p> <p>На сайте Саратовской таможни размещены методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности, связанные с получением разрешений на переработку товаров на таможенной территории, в том числе если предполагается при применении таможенной процедуры переработки на таможенной территории использование для идентификации товаров в продуктах переработки документов, содержащих сведения об использовании иностранных товаров в технологическом процессе совершения операций по переработке, составляющих систему бухгалтерского, складского и налогового учетов</p>
<b>2.</b>	<b>Задача национального проекта: Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»</b>		
2.1.	Результат федерального проекта: Разработаны и приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие возможность электронного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр» с органами государственной власти и организациями с использованием инфраструктуры электронного правительства		
2.1.1.	Разработаны и приняты нормативные правовые акты Саратовской области, обеспечивающие возможность электронного взаимодействия с АО	31.12.2021	Утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие возможность электронного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр» и организациями с использованием

	«Российский экспортный центр» и организациями с использованием инфраструктуры электронного правительства (при необходимости)		инфраструктуры электронного правительства (при необходимости)
2.2.	Результат федерального проекта: Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории Саратовской области в период с 2019 по 2021 год		
2.2.1.	Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории Саратовской области в период с 2019 по 2021 год	31.12.2021	На основании решения рабочей группы «Одно окно». Отчет о проведении маркетинговых кампаний направлен в заинтересованные органы государственной власти.
<b>3.</b>	<b>Задача национального проекта: Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки</b>		
3.1.	Результат федерального проекта: Приняты нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, в том числе: - на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции; - на продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов и адаптации существующих брендов/суббрендов под условия внешних рынков		
3.1.1.	Обеспечено продвижение информации о механизмах предоставления поддержки компаниям в рамках финансового обеспечения мероприятий, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки и продвижением российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов под условия внешних рынков	31.12.2021	Приняты нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование механизмов реализации агентско-сервисной поддержки. Обеспечена возможность реализации субсидиарного инструмента на разработку и адаптацию под условия внешних рынков российских брендов/суббрендов
3.2.	Результат федерального проекта: Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проекта по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств		
3.2.1.	Оказано содействие экспортно ориентированным субъектам предпринимательской деятельности Саратовской области в участии в совместной программе Внешэкономбанка	15.05.2019	К 15 мая 2019 года Внешэкономбанком и АО «Российский экспортный центр» разработана программа, регламентирующая порядок по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств (с

	и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств		участием других институтов развития, при необходимости)
3.3.	Результат федерального проекта: Оказана финансовая поддержка АО «Российский экспортный центр»: в срок до 31.12.2019 не менее 300 МСП-экспортерам, в срок до 31.12.2020 не менее 700 МСП-экспортерам, в срок до 31.12.2021 не менее 1500 МСП-экспортерам		
3.3.1.	Оказана финансовая поддержка: в срок до 31.12.2019 не менее 600 МСП-экспортерам, в срок до 31.12.2020 не менее 635 МСП-экспортерам, в срок до 31.12.2021 не менее 670 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2022 не менее 702 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2023 не менее 736 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2024 не менее 775 МСП-экспортерам	31.12.2024	В срок до 31.12.2021 финансовая поддержка АНО «Центр поддержки экспорта» предоставлена более чем 1905 МСП-экспортерам. В срок до 31.12.2024 финансовая поддержка АНО «Центр поддержки экспорта» предоставлена более чем 4118 МСП-экспортерам.
<b>4.</b>	<b>Задача национального проекта: Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах</b>		
4.1.	Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации		
4.1.1.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Саратовской области	01.12.2021	К 01.12.2021 в Саратовской области внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0
4.2.	Результат федерального проекта: Проведено пилотирование программ акселерации: 2019 год – не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации приняли участие в программе акселерации		
4.2.1.	Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 4 экспортно ориентированных компаний в случае	01.12.2019	Направлены предложения в Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр» по включению Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров в

	вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров		2019 году
4.2.2.	Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России	31.12.2019	В целях повышения квалификации по программам акселерации для бизнеса, организуемых Минэкономразвития России, сформированы и обучены региональные команды из числа представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки МСП по федеральным образовательным акселерационным программам
4.3.	Результат федерального проекта: Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов с участием: в 2019 году – не менее 1000 экспортеров; в 2020 год – не менее 1600 экспортеров; в 2021 году и далее – не менее 2200 экспортеров		
4.3.1.	Обеспечено участие экспортеров Саратовской области в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: в 2019 году – не менее 7 экспортеров, в 2020 году – не менее 11 экспортеров, в 2021 году и далее – не менее 16 экспортеров	31.12.2021	Отчет в проектный комитет об участии в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: в 2019 году – не менее 7 экспортеров, в 2020 году – не менее 11 экспортеров, в 2021 году и далее – не менее 16 экспортеров
<b>5.</b>	<b>Задача национального проекта: Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности</b>		
5.1.	Результат федерального проекта: Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза		
5.1.1.	Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России предложения Саратовской области по обновлению (наполнению) плана мероприятий («дорожной	30.06.2019	К 30.06.2019 подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза

карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (при наличии)		
---	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)						Всего (тыс.руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3.</b>	<b>Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки*</b>							
3.3.	Оказана финансовая поддержка: в срок до 31.12.2019 не менее 600 МСП-экспортерам; в срок до 31.12.2020 не менее 635 МСП-экспортерам; в срок до 31.12.2021 не менее 670 МСП-экспортерам; в срок до 31.12.2022 не менее 702 МСП-экспортерам; в срок до 31.12.2023 не менее 736 МСП-экспортерам; в срок до 31.12.2024 не менее 775 МСП-экспортерам	58680,1	15415,2	24339,8	29207,7	32453,0	32453,0	192548,8
3.3.1.	Федеральный бюджет	56674,3	15106,9	23853,0	28623,6	31803,9	31803,9	187865,6
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3.	Областной бюджет	2005,8	308,3	486,8	584,2	649,1	649,1	4683,3
3.3.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>58680,1</b>	<b>15415,2</b>	<b>24339,8</b>	<b>29207,7</b>	<b>32453,0</b>	<b>32453,0</b>	<b>192548,8</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		<b>56674,3</b>	<b>15106,9</b>	<b>23853,0</b>	<b>28623,6</b>	<b>31803,9</b>	<b>31803,9</b>	<b>187865,6</b>
<b>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Областной бюджет</b>		<b>2005,8</b>	<b>308,3</b>	<b>486,8</b>	<b>584,2</b>	<b>649,1</b>	<b>649,1</b>	<b>4683,3</b>
<b>Местные бюджеты</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Внебюджетные источники</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Ю.А. Швакова	министр экономического развития Саратовской области	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области	20
2.	Администратор проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	50
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
<p><b>1.1.1. Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки;</li> <li>- усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов. Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания</li> </ul>					
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.А. Овсянников (по согласованию)	начальник Саратовской таможни	-	20
4.	Участник регионального проекта	А.А. Полубояров (по согласованию)	главный государственный таможенный инспектор Саратовской таможни	С.А. Овсянников, начальник Саратовской таможни (по согласованию)	50
<b>2.1.1. Разработаны и приняты нормативные правовые акты Саратовской области, обеспечивающие возможность электронного</b>					



<b>взаимодействия с АО «Российский экспортный центр» и организациями с использованием инфраструктуры электронного правительства (при необходимости)</b>					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	30
8.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
9.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	40
<b>2.2.1. Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории Саратовской области в период с 2019 по 2021 год</b>					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	30
11.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела	Е.А. Сафонова, начальник отдела	30

	проекта		внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	
12.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	40
<b>3.1.1. Обеспечено продвижение информации о механизмах предоставления поддержки компаниям в рамках финансового обеспечения мероприятий, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки и продвижением российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов под условия внешних рынков</b>					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	20
14.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	20
15.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	60

<b>3.2.1. Оказано содействие экспортно ориентированным субъектам предпринимательской деятельности Саратовской области в участии в совместной программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств</b>					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	20
17.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	20
18.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	60
<b>3.3.1. Оказана финансовая поддержка:</b> <b>в срок до 31.12.2019 не менее 600 МСП-экспортерам</b> <b>в срок до 31.12.2020 не менее 635 МСП-экспортерам</b> <b>в срок до 31.12.2021 не менее 670 МСП-экспортерам</b> <b>в срок до 31.12.2022 не менее 702 МСП-экспортерам</b> <b>в срок до 31.12.2023 не менее 736 МСП-экспортерам</b> <b>в срок до 31.12.2024 не менее 775 МСП-экспортерам</b>					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности –	30

			и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	
20.	Участник регионального проекта	Л.А. Черемных	начальник финансово-правового управления министерства экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
21.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
22.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	30
<b>4.1.1. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Саратовской области</b>					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	30
24.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности	30

			министерства экономического развития Саратовской области	министерства экономического развития Саратовской области	
25.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	40
<b>4.2.1. Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 4 экспортно ориентированных компаний в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров</b>					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	30
27.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
28.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	40
<b>4.2.2. Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России</b>					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической	30

			внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	
30.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
31.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	40
<b>4.3.1. Обеспечено участие экспортеров Саратовской области в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»:</b> <b>в 2019 году – не менее 7 экспортеров,</b> <b>в 2020 году – не менее 11 экспортеров,</b> <b>в 2021 году и далее – не менее 16 экспортеров</b>					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	30
33.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и	30

			и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	
34.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	40
<b>5.1.1. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России предложения Саратовской области по обновлению (наполнению) плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (при наличии)</b>					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	30
36.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
37.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	40

#### 6. Дополнительная информация

Временные и денежные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля включают время и стоимость

на получение, подготовку и сдачу документов в ходе прохождения пограничного и таможенного контроля, таможенного оформления и досмотра в порту или на границе.

\* финансирование осуществляется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Системные меры развития  
международной кооперации  
и экспорта»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<p>Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки;</li> <li>- усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов.</li> </ul>	01.01.2019	30.06.2019	<p>АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Н.А. Корниенко) Саратовская таможня (С.А. Овсянников по согласованию)</p>	<p>Создана рабочая группа с участием представителей Саратовской таможни и АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» для оперативного разрешения вопросов, возникающих у заинтересованных лиц при получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории в целях производства продукции, предназначенной для экспорта, либо осуществления ремонта и</p>	<p>АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Н.А. Корниенко) Саратовская таможня (С.А. Овсянников по согласованию)</p>



	<p><b>Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания</b></p>				<p><b>сервисного обслуживания ранее экспортированной продукции. На сайтах Приволжского таможенного управления, министерства экономического развития Саратовской области, АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области», размещены методические рекомендации, разработанные Федеральной таможенной службой России, по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности, связанные с получением разрешений на переработку товаров на таможенной территории, в том числе, если предполагается при применении таможенной процедуры переработки на таможенной территории использование для идентификации товаров в продуктах переработки документов, содержащих</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<b>сведения об использовании иностранных товаров в технологическом процессе совершения операций по переработке, составляющих систему бухгалтерского, складского и налогового учетов</b>	
1.1.	Размещены на сайтах Приволжского таможенного управления, министерства экономического развития Саратовской области, АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» и в сети «Интернет» методические рекомендации, разработанные Федеральной таможенной службой России, по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку на таможенной территории, в том числе в случае использования в качестве способа идентификации иностранных товаров в продуктах переработки документов, содержащих сведения об использовании иностранных товаров в технологическом процессе совершения операций по переработке, составляющих систему бухгалтерского, складского и налогового учетов		15.06.2019	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Н.А. Корниенко) Саратовская таможня (С.А. Овсянников по согласованию)	Размещены на сайтах Приволжского таможенного управления, министерства экономического развития Саратовской области, АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» и в сети «Интернет» методические рекомендации	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Н.А. Корниенко) Саратовская таможня (С.А. Овсянников по согласованию)
1.2.	Создана рабочая группа с участием представителей Саратовской таможни и АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» для оперативного		15.04.2019	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской	Согласован Саратовской таможней и АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской

	разрешения вопросов, возникающих у заинтересованных лиц при получении разрешения на переработку в целях производства продукции, предназначенной для экспорта, либо осуществления ремонта и сервисного обслуживания ранее экспортированной продукции			области» (Н.А. Корниенко) Саратовская таможня (С.А. Овсянников по согласованию)	регламент функционирования рабочей группы	области» (Н.А. Корниенко) Саратовская таможня (С.А. Овсянников по согласованию)
2.	<b>Разработаны и приняты нормативные правовые акты Саратовской области, обеспечивающие возможность электронного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр» и организациями с использованием инфраструктуры электронного правительства (при необходимости)</b>	<b>04.04.2019</b>	<b>04.10.2019</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)</b>	<b>Утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие возможность электронного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр» и организациями с использованием инфраструктуры электронного правительства</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)</b>
3.	<b>Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории Саратовской области в период с 2019 по 2021 год</b>	<b>01.11.2019</b>	<b>06.12.2021</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)</b>	<b>Решение рабочей группы «Одно окно». Отчет о проведении маркетинговых кампаний направлен в заинтересованные органы государственной власти</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)</b>

3.1.	Обеспечена реализация в Саратовской области концепции (в т.ч. основных способов и каналов) продвижения информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» в 2019 году	01.11.2019	06.12.2021	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Решение рабочей группы «Одно окно». Приказ АО «Российский экспортный центр»	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)
4.	<b>Обеспечено продвижение информации о механизмах предоставления поддержки компаниям в рамках финансового обеспечения мероприятий, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки и продвижением российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов под условия внешних рынков</b>	<b>01.04.2019</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)</b>	<b>Приняты нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование механизмов реализации агентско-сервисной поддержки. Обеспечена возможность реализации субсидиарного инструмента на разработку и адаптацию под условия внешних рынков российских брендов/суббрендов</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)</b>
4.1.	Продвижение среди экспортно ориентированных субъектов предпринимательства Саратовской области информации о механизмах предоставления поддержки компаниям в рамках финансового обеспечения мероприятий, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки и продвижением российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов под условия внешних рынков		01.04.2019 далее регулярно	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Расширен механизм предоставления поддержки компаниям	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)

5.	Оказано содействие экспортно ориентированным субъектам предпринимательской деятельности Саратовской области в участии в совместной программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	15.05.2019	31.12.2024	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Внешэкономбанком и АО «Российский экспортный центр» разработана программа, регламентирующая порядок финансирования проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств (с участием других институтов развития, при необходимости)	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)
5.1.	Проведено информирование экспортно ориентированных субъектов предпринимательства Саратовской области о возможности финансирования проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств		01.05.2019 далее регулярно	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Проект программы утвержден Внешэкономбанком и АО «Российский экспортный центр»	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)
6.	Оказана финансовая поддержка: в срок до 31.12.2019 не менее 600 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2020 не менее 635 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2021 не менее 670 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2022 не менее 702 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2023 не менее 736 МСП-экспортерам в срок до 31.12.2024 не менее 775 МСП-экспортерам	01.03.2019	31.12.2024	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	В срок до 31.12.2021 финансовая поддержка АНО «Центр поддержки экспорта» предоставлена более чем 1905 МСП-экспортерам. В срок до 31.12.2024 финансовая поддержка АНО «Центр поддержки экспорта» предоставлена более чем 4118 МСП-экспортерам.	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)

6.1.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам первого полугодия 2019 года	-	28.06.2019	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.2.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам 2019 года	-	31.12.2020	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.3.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам первого полугодия 2020 года	-	19.06.2020	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.4.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам 2020 года	-	31.12.2020	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.5.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам первого полугодия 2021 года	-	18.06.2021	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве	Министерство экономического развития

				области» (Корниенко Н.А.)	МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.6.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам 2021 года	-	31.12.2021	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.7.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам первого полугодия 2022 года	-	18.06.2022	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.8.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам 2022 года	-	31.12.2022	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.9.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам первого полугодия 2023 года	-	18.06.2023	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)

6.10.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам 2023 года	-	31.12.2023	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.11.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам первого полугодия 2024 года	-	18.06.2024	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
6.12.	Подведены итоги оказания финансовой поддержки МСП-экспортерам по итогам 2024 года	-	31.12.2024	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Отчет АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» с данными о количестве МСП-экспортеров, получивших финансовую поддержку	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
7.	<b>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Саратовской области</b>	<b>15.12.2019</b>	<b>01.12.2021</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)</b> <b>АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»</b>	<b>В Саратовской области внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт»</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)</b> <b>АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской</b>



				<b>(Корниенко Н.А.)</b>		<b>области» (Корниенко Н.А.)</b>
7.1.	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Саратовской области	15.12.2019	01.12.2021	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	В Саратовской области внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0, отчет о внедрении инструментов стандарта	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)
8.	Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 4 экспортно ориентированных компаний в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров	01.09.2019	01.12.2019	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	В 2019 году не менее 4 экспортно ориентированных субъектов предпринимательства приняли участие в программе акселерации	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)
8.1.	Проведен отбор компаний для пилотного участия в программе акселерации	10.02.2019	10.03.2019	АНО «Центр поддержки экспорта	Обеспечено проведение отбора компаний для пилотного участия	Министерство экономического

				Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	в программе акселерации	развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
8.2.	Сформирован список компаний для пилотного участия в программе акселератора в 2019 году и направлен в Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр»	10.03.2019	30.03.2019	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	По результатам отбора утвержден список компаний для пилотного участия в программе акселератора, внутренний документ министерства экономического развития Саратовской области – утвержденный список компаний	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
8.2.1.	Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр»	10.01.2020	31.12.2024	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Сформированы и обучены региональные команды из числа представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки МСП по федеральным образовательным акселерационным программам	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
9.	Обеспечено участие экспортеров Саратовской области в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: в 2019 году – не менее 7 экспортеров,	15.05.2019	31.12.2019 далее ежегодно	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова	Отчет в проектный комитет об участии в окружных этапах проведения Всероссийской премии	Министерство экономического развития Саратовской области

	<b>в 2020 году – не менее 11 экспортеров, в 2021 году и далее – не менее 16 экспортеров</b>			<b>Ю.А.) АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)</b>	<b>в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: в 2019 году – не менее 7 экспортеров, в 2020 году – не менее 11 экспортеров, в 2021 году и далее – не менее 16 экспортеров</b>	<b>(Швакова Ю.А.)</b>
9.1.	Проведен отбор компаний Саратовской области для участия в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	15.05.2019	31.12.2019 далее ежегодно	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	Обеспечено проведение отбора компаний для участия в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
9.2.	Сформирован список компаний для участия в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	15.05.2019	31.12.2019 далее ежегодно	АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (Корниенко Н.А.)	По результатам отбора утвержден список компаний для участия в окружных этапах проведения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)
10.	<b>Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России предложения Саратовской области по обновлению (наполнению) плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (при наличии)</b>		<b>30.06.2019</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)</b>	<b>Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений</b>	<b>Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)</b>

					<b>на внутреннем рынке Евразийского экономического союза</b>	
10.1.	Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России предложения по корректировке плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (при наличии)		30.06.2019	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)	Предложения Саратовской области учтены Минэкономразвития России при формировании сводной позиции Российской Федерации по обновлению (наполнению) плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза	Министерство экономического развития Саратовской области (Швакова Ю.А.)