

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

**Паспорт
регионального проекта
«Экспорт услуг»**

Саратовская область

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Экспорт услуг		
Краткое наименование проекта	Экспорт услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор проекта	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель проекта	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области		
Администратор проекта	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 330); Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» (проект); Государственная программа «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596); Государственная программа «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313).		

Связь с государственными программами области	<p>Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 526-П);</p> <p>Государственная программа Саратовской области «Информационное общество» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 26 декабря 2018 года № 735-П).</p> <p>Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения», (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 17 декабря 2018 года № 696-П)</p> <p>Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 773-П).</p>
--	---

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 0,69 млрд. долл. США										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта услуг, млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0,34	0,36	0,39	0,41	0,44	0,69
2.	Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0,2778	0,2955	0,3131	0,3308	0,3484	0,3641
3.	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0,0068	0,0076	0,0083	0,009	0,0094	0,0098

4.	Объем экспорта услуг категории «Поездки», млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0,2
5.	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0,01	0,0115	0,013	0,0146	0,0164	0,0184
6.	Объем экспорта услуг категории «Строительство», млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0,0014
7.	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0,0496	0,0534	0,0572	0,0615	0,0662	0,0678
8.	Объем экспорта финансовых и страховых услуг, млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0,036
9.	Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд. долл.	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Задача национального проекта: «В 2024 г. необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год»		
1.1	Результат федерального проекта: «Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе		

	категории «Поездки» в 2024 в объеме 1,00 млрд. долл. США»		
1.1.1	Организованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о возможностях получения медицинских услуг на территории Саратовской области	01.03.2019-31.12.2021	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Саратовской области и доступных медицинских услугах. Обеспечено участие представителей органов государственной власти в распространении информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.
1.1.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области	01.06.2019-31.12.2024	Планируется привлечь дополнительно: В 2019 году - не менее 12 тыс. человек В 2020 году - не менее 15 тыс. человек В 2021 году - не менее 18 тыс. человек В 2022 году - не менее 21 тыс. человек В 2023 году - не менее 24 тыс. человек В 2024 году - не менее 28 тыс. человек
1.1.3	Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	30.12.2019-30.06.2020	Будут внедрены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).
1.1.4	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	30.06.2020-31.12.2024	На основании измененных форм статического наблюдения будут осуществляться сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях области

1.1.4	Создание и функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	01.01.2019 – 01.03.2019	Приказом министерства здравоохранения создан и обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области на период 2019-2024 г.г.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций Саратовской области.
1.2.	Результат федерального проекта: «Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США»		
1.2.1	Организованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о возможностях получения образовательных услуг на территории Саратовской области	01.03.2019-31.12.2021 гг.	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Саратовской области, и доступных образовательных услугах. Обеспечено участие представителей органов государственной власти в распространении информационных материалов на выставках, конференциях, семинарах, посвященных

			тематике экспорта образовательных услуг, средствах массовой информации.
1.2.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан об образовательных услугах, оказываемых на территории Саратовской области	01.06.2019-31.12.2019 гг.	Планируется привлечь дополнительно: В 2019 году - не менее 35 человек В 2020 году - не менее 70 человек В 2021 году - не менее 70 человек В 2022 году - не менее 70 человек В 2023 году - не менее 70 человек В 2024 году - не менее 100 человек
1.2.3	Внедрена система мониторинга статистических данных образовательных организаций по объему оказания образовательных услуг иностранным гражданам	30.06.2020-31.12.2024	На основании форм статистического наблюдения будут осуществляться сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших образовательные услуги в образовательных организациях области
1.3.	Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд долл. США		
1.3.1	Изготовление и издание на двух приоритетных иностранных языках информационных буклетов (брошюр, карманных карт) о достопримечательностях Саратовской области.	01.09.2019-01.09.2022	Изготовлены и изданы не менее 4 информационных электронных и/или печатных буклетов (брошюр, карманных карт) о достопримечательностях Саратовской области на английском и китайском языках. Буклеты размещены на Туристическом портале Саратовской области, в социальных сетях, а также распространены в коллективных средствах размещения и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).
1.3.2	Размещение в сети интернет информации о экскурсионных маршрутах Саратовской области для иностранных туристов, пребывающих через ключевые транспортные узлы	01.09.2019-01.01.2024	Разработка не менее 10 экскурсионных маршрутов по Саратовской области, в том числе однодневных, для иностранных туристов. Экскурсионных маршруты размещены на Туристическом портале Саратовской области, в

	(аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).		социальных сетях, а также распространены в коллективных средствах размещения и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).
1.3.3	Обеспечение трансляции в сети интернет и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал) видеороликов о туристской привлекательности Саратовской области на двух приоритетных иностранных.	01.01.2024-01.06.2024	Разработан видеогид по Саратовской области на английском и китайском языках. Видеогид транслируется на Туристическом портале Саратовской области, в социальных сетях, коллективных средствах размещения и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).
1.4.	Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 10,80 млрд. долл. США		
1.4.1	Разработан и направлен на согласование членам Совета по информатизации Саратовской области комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.06.2019-01.09.2019	Комплекс мер разработан и направлен на согласование членам Совета по информатизации Саратовской области
1.4.2	Согласованный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» направлен в Правительство Саратовской области для утверждения	01.09.2019-01.10.2019	Комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» утвержден Правительством Саратовской области
1.5.	Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство в России», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 5,71 млрд долл. США.		

1.5.1	Внедрена система мониторинга статистических данных строительных организаций по объему оказания строительных услуг	30.06.2020-31.12.2024	На основании форм статистического наблюдения будут осуществляться сбор и выверка данных об объемах выполненных услуг в сфере «Строительство»
-------	---	-----------------------	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Всего по проекту*, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)^е</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<i>Руководитель проекта</i>	Ю.А. Швакова	министр экономического	В.Г. Ойкин, первый	2

			развития области	заместитель Председателя Правительства области	
	<i>Администратор проекта</i>	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития области	10
Результат: Организованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о возможностях получения медицинских услуг на территории Саратовской области					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Ю.В.Кедрова	Начальник отдела структурного анализа и мониторинга использования оборудования министерства здравоохранения Саратовской области	М.Н.Берсенева, заместитель министра здравоохранения Саратовской области	5
Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области					
1.	<i>Ответственный за достижение результата</i>	В.Ю.Ушаков	Директор Государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление по организации оказания медицинской помощи»	Н.В.Мазина, министр здравоохранения Саратовской области	5
Результат: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.					
1.	<i>Ответственный за</i>	Ю.В.Кедрова	Начальник отдела	М.Н.Берсенева,	5

	<i>достижение результата</i>		структурного анализа и мониторинга использования оборудования министерства здравоохранения Саратовской области	заместитель министра здравоохранения Саратовской области	
Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.					
1.	<i>Ответственный за достижение результата</i>	Ю.В.Кедрова	Начальник отдела структурного анализа и мониторинга использования оборудования министерства здравоохранения Саратовской области	М.Н.Берсенева, заместитель министра здравоохранения Саратовской области	5
Результат: Создание и функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг					
1.	<i>Ответственный за достижение результата</i>	Ю.В.Кедрова	Начальник отдела структурного анализа и мониторинга использования оборудования министерства здравоохранения Саратовской области	М.Н.Берсенева, заместитель министра здравоохранения Саратовской области	5
Результат: Организованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о возможностях получения образовательных услуг на территории Саратовской области					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Е.Ю.Дмитриева	Начальник отдела развития профессионального образования министерства образования Саратовской области	Л.А.Григорьева, заместитель министра образования Саратовской области	5
Результат Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан об образовательных услугах, оказываемых на территории Саратовской области					
1.	<i>Ответственный за</i>	Е.Ю.Дмитриева	Начальник отдела развития	Л.А.Григорьева,	5

	<i>достижение результата регионального проекта</i>		профессионального образования министерства образования Саратовской области	заместитель министра образования Саратовской области	
Результат: Внедрение системы мониторинга статистических данных образовательных организаций по объему оказания образовательных услуг иностранным гражданам					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Е.Ю.Дмитриева	Начальник отдела развития профессионального образования министерства образования Саратовской области	Л.А.Григорьева, заместитель министра образования Саратовской области	5
Результат: Изготовление и издание на двух приоритетных иностранных языках информационных буклетов (брошюр, карманных карт) о достопримечательностях Саратовской области					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Н.В.Шустикова	референт отдела государственного регулирования туристской деятельности комитета по туризму Саратовской области	Е.Ю.Демянюк заместитель председателя комитета по туризму Саратовской области-начальник отдела государственного регулирования туристской деятельности	5
Результат: Размещение в сети интернет информации о экскурсионных маршрутах Саратовской области для иностранных туристов, пребывающих через ключевые транспортные узлы (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал)					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Н.В.Шустикова	референт отдела государственного регулирования туристской деятельности комитета по	Е.Ю.Демянюк заместитель председателя комитета по туризму	5

			туризму Саратовской области	Саратовской области-начальник отдела государственного регулирования туристской деятельности	
--	--	--	-----------------------------	---	--

Результат: Разработан и направлен на согласование членам Совета по информатизации Саратовской области комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»

1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	И.Е. Попова	Начальник отдела развития системы электронного правительства области управления развития электронного правительства и административной реформы министерства экономического развития области	А.В. Россошанская - Заместитель министра экономического развития области – начальник управления развития электронного правительства и административной реформы министерства экономического развития области	
----	---	-------------	---	---	--

Результат: Согласованный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» направлен в Правительство Саратовской области для утверждения

1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	И.Е. Попова	Начальник отдела развития системы электронного правительства области управления развития электронного правительства и	А.В. Россошанская - Заместитель министра экономического развития области –	
----	---	-------------	---	--	--

			административной реформы министерства экономического развития области	начальник управления развития электронного правительства и административной реформы министерства экономического развития области	
Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных строительных организаций по объему оказания строительных услуг					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	И.И. Соценко	Консультант отдела капитального строительства управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области	М.Ю. Лобанова, заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Саратовской области –главный архитектор Саратовской области	5

6. Дополнительная информация

1. Платные медицинские услуги иностранным гражданам оказываются в основном в 6 медицинских организациях Саратовской области:

- Государственном учреждении здравоохранения «Областная клиническая больница»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический кардиологический диспансер»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Клинический перинатальный центр Саратовской области»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая больница»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9»;

- Государственном учреждении здравоохранения «Перинатальный центр».

2. Сдерживающие факторы при реализации Проекта.

Основным фактором риска при реализации региональных составляющих федерального проекта является недостижение поставленных целей повышения привлекательности для иностранных граждан большинства медицинских организаций области в связи с увеличением износа основных ресурсов при недостаточном финансировании мероприятий по их обновлению, а также низкая платежеспособность иностранных граждан в связи с недостаточной инвестиционной привлекательностью региона. В область продолжается приток низкоквалифицированной рабочей силы для выполнения работ с невысокой заработной платой. Лица среднего и высокого достатка из иностранных государств могут быть привлечены только в результате эффективной коммуникационной программы, которая предполагает высокие затраты.

3. Платные образовательные услуги иностранным гражданам оказываются в основном в 6 образовательных организациях Саратовской области:

- ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г Чернышевского»;

- ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина»;

- ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»;

- ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»;

- ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;

- ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова».

4.. Сдерживающие факторы при реализации Проекта.

Основным фактором риска при реализации региональных составляющих федерального проекта является недостижение поставленных целей повышения привлекательности для иностранных граждан большинства образовательных организаций области.

5. Финансирование мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области, осуществляется в рамках регионального проекта «Экспорт медицинских услуг».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Экспорт услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Организованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о возможностях получения медицинских услуг на территории Саратовской области	01.03.2019	31.12.2021	М.Н. Берсенева Ю.В. Кедрова	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Саратовской области и доступных медицинских услугах. Обеспечено участие представителей органов государственной власти в распространении информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
1.1	<u>Контрольная точка</u> Информационные материалы внедрены		31.12.2021	М.Н. Берсенева Ю.В. Кедрова	Подготовлена аналитическая справка	<i>Штаб МЗ СО</i>
2	Реализована программа	01.06.2019	30.12.2021	В.Ю. Ушаков	Начата реализация	Совет при

	коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области				мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Саратовской области	Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
2.1	<u>Контрольная точка:</u> Коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области, внедрены.		30.12.2021	В.Ю. Ушаков	Привлечено дополнительно: В 2019 году - не менее 12 тыс. человек В 2020 году - не менее 15 тыс. человек В 2021 году - не менее 18 тыс. человек	<i>Штаб МЗ СО</i>
3.	Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	30.12.2019	30.06.2020	М.Н. Берсенева Ю.В. Кедрова		Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
3.1	<u>Контрольная точка</u>		30.06.2020	М.Н. Берсенева		<i>Штаб МЗ СО</i>

	Новая система мониторинга статистических данных разработана			Ю.В. Кедрова		
4.	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	30.06.2020	31.12.2024	М.Н. Берсенева Ю.В. Кедрова	Будут внедрены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
4.1	<u>Контрольная точка</u> Новая система мониторинга статистических данных внедрена		30.12.2020	М.Н. Берсенева Ю.В. Кедрова	Новая система позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Саратовской области в медицинских организациях всех форм собственности.	<i>Штаб МЗ СО</i>
5.	Создание и функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	01.01.2019	01.03.2019	М.Н. Берсенева Ю.В. Кедрова	Приказом министерства здравоохранения создан и обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

5.1	Контрольная точка Координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг создан и функционирует		01.03.2019	М.Н. Берсенева Ю.В. Кедрова	Приказ министерства здравоохранения Саратовской области утвержден. Проектный офис выполняет функции координационного органа в решении поставленных задач, что позволяет наращивать объемы медицинских услуг иностранным гражданам.	<i>Штаб МЗ СО</i>
6.	Изготовление и издание на двух приоритетных иностранных языках информационных буклетов (брошюр, карманных карт) о достопримечательностях Саратовской области.	01.09.2019	01.09.2022	Е.Ю. Демянюк Н.В. Шустикова	Информационные электронные и/или печатные буклеты (брошюр, карманных карт) о достопримечательностях Саратовской области на английском и китайском языках. Буклеты размещены на Туристическом портале Саратовской области, в социальных сетях, а также распространены в коллективных средствах размещения и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам.
6.1	Контрольная точка Информационные материалы сформированы		01.09.2022	Е.Ю. Демянюк Н.В. Шустикова	Подготовлена аналитическая справка	Проектный комитет

	и размещены					
7	Размещение в сети интернет информации о экскурсионных маршрутах Саратовской области для иностранных туристов, пребывающих через ключевые транспортные узлы (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).	01.09.2019	01.01.2024	Е.Ю. Демянюк Н.В. Шустикова	Программы экскурсионных маршрутов по региону, в том числе однодневных, для иностранных туристов. Экскурсионные маршруты размещены на Туристическом портале Саратовской области, в социальных сетях, а также распространены в коллективных средствах размещения и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам.
7.1	<u>Контрольная точка</u> Информация о маршрутах размещена для общего доступа иностранных туристов		01.01.2024	Е.Ю. Демянюк Н.В. Шустикова	Подготовлена аналитическая справка	Проектный комитет
8	Обеспечение трансляции в сети интернет и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал) видеороликов о туристской привлекательности Саратовской области на	01.01.2024	01.06.2024	Е.Ю. Демянюк Н.В. Шустикова	Разработан видеогид по Саратовской области на английском и китайском языках. Видеогид транслируется на Туристическом портале Саратовской области, в социальных сетях, коллективных средствах	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам.

	двух приоритетных иностранных.				размещения и на ключевых транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).	
8.1	Контрольная точка Видеоролик транслируется в местах прибытия в регион иностранных туристов		01.06.2024	Е.Ю.Демянюк Н.В.Шустикова	Подготовлена аналитическая справка	Проектный комитет
9.	Внедрение системы мониторинга статистических данных строительных организаций по объему оказания строительных услуг	01.03.2019	31.12.2024	М.Ю.Лобанова И.И.Соценко	Форма федерального статистического наблюдения № 8-ВЭС (услуги) «Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности»	Совет при Губернаторе области по стратегическом у развитию и региональным проектам
9.1	Контрольная точка Мониторинг статистических данных внедрен	01.03.2019	31.12.2024	И.И.Соценко	Учет всех строительных организаций оказывающих экспорт строительных услуг	Проектный комитет