

УТВЕРЖДЕН
 президиумом Совета при Губернаторе
 Саратовской области по стратегическому
 развитию и региональным проектам
 (протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

Паспорт
 регионального проекта
 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Саратовская область

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	21.11.2018 - 31.12.2024
Куратор проекта	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель проекта	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области		
Администратор проекта	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)		
Связь с государственными программами Саратовской области	государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 546-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 362 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной в рамках регионального проекта «Акселерация», и увеличения числа субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, до 7593 единиц к концу 2024 года. К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», составит 232 единицы.

№	Наименование показателя	Тип	Базовое значение	Период, год
---	-------------------------	-----	------------------	-------------

п/п		показателя	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта (нарастающим итогом), единиц	основной	597	01.04.2018	1864	2641	3500	5035	6652	7593
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (нарастающим итогом), единиц	основной	16	01.01.2018	59	118	146	175	204	232

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта «Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков»			
1.	Результат федерального проекта «Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП»		
1.1.	Внедрен комплекс мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП	20.12.2020	В Саратовской области внедрен комплекс мероприятий по «выращиванию», включающий обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения Методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками,

			определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденных решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 26 декабря 2018 года № 68), в том числе с учетом корректировки алгоритма внедрения (при необходимости)
2.	<p>Результат федерального проекта «Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.» 		
2.1.	<p>В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Саратовской области включено 372 производственных субъекта МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> по состоянию на 1 марта 2019 года – 62 единицы; по состоянию на 1 марта 2020 года – 124 единицы; по состоянию на 1 марта 2021 года – 186 единиц; по состоянию на 1 марта 2022 года – 248 единиц; по состоянию на 1 марта 2023 года – 310 единиц; по состоянию на 1 марта 2024 года – 372 единицы 	01.04.2024	Сформированы предложения Саратовской области по включению в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП»
Задача национального проекта «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология»			
3.	Результат федерального проекта «Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях		

	<p>создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков.</p> <p>При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-2024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 13,3 млрд. рублей; 2020 г. – 20,8 млрд. рублей; 2021 г. – 24,0 млрд. рублей; 2022 г. – 24,5 млрд. рублей; 2023 г. – 13,1 млрд. рублей; 2024 г. – 14,1 млрд. рублей»</p>		
3.1.	<p>Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие частного промышленного парка.</p> <p>Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентам - субъектам МСП.</p>	01.10.2022	<p>Профинансирован проект по реконструкции (строительству) новых производственных площадок на базе частного промышленного парка области. Осуществлены работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства частного промышленного парка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников, что позволило вдвое увеличить площадь производственных площадей для предоставления резидентам.</p> <p>До 31 декабря 2019 года обеспечено вложение бюджетных и внебюджетных (частных) инвестиций (управляющей компании, резидентов частного промышленного парка, иных хозяйствующих субъектов) в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям частного промышленного парка в объеме не менее 328,0 млн.рублей.</p> <p>До 20 декабря 2021 года обеспечено заключение с новыми</p>

			<p>резидентами частного промышленного парка договоров об аренде производственных помещений (земельных участков) и (или) договоров о ведении деятельности; приобретение резидентами оборудования (при необходимости), запуск производства.</p> <p>До 1 октября 2022 года обеспечено оказание имущественной поддержки и комплекса сервисных услуг резидентам на территории частного промышленного парка, а также услуг, сервисов и мер поддержки иных организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентам-субъектам МСП. Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП.</p> <p>Кроме этого, проведен анализ потенциальных площадок для последующего финансирования с целью создания (развития) частных промышленных парков: в Энгельском муниципальном районе - проект частного промышленного парка «Тролза»; в Балаковском муниципальном районе - частный промышленный парк «Волжский терминал», свободная промышленная площадка «Гринфилд» общей площадью 9 га, производственно-имущественный комплекс АО «Мебельная компания «Шатура» (промышленная площадка «Браунфилд» общей площадью 30 га), частная промышленная площадка ООО «БалАЗ» общей площадью 16 га; в Вольском муниципальном районе - территория бывшей воинской химической части общей площадью 74,9 га.</p>
4.	Результат федерального проекта «Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП»		
4.1.	Деятельность Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, включая услуги, приведена в соответствие с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России, закрепляющими технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	31.12.2019	<p>В 2018 году Саратовская область вошла в тройку пилотных регионов России по реализации проекта «Мой бизнес». Между Минэкономразвития России и Правительством Саратовской области заключено соглашение от 9 июля 2018 года № С-158-Мо/Д05и о взаимодействии в рамках реализации пилотного проекта.</p> <p>Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области создан в июне 2018 года на площадке ГУП СО «Бизнес-инкубатор</p>

			<p>Саратовской области».</p> <p>На начало 2019 года на площадке ЦП «Мой бизнес» размещались Гарантийный фонд области, Фонд микрокредитования области, Венчурный фонд области, Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, аутсорсинговая компания «Партнер», 5 бизнес-окон МФЦ.</p> <p>Локальные документы, структура, порядок деятельности ЦП «Мой бизнес» приведены в соответствии с требованиями, установленными Минэкономразвития России.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%»</p>		
5.1.	<p>Ежегодно предоставлена субсидия на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области (далее – Центр «Мой бизнес») в целях охвата к 2024 году (нарастающим итогом) услугами центра не менее 10% от числа действующих в регионе субъектов</p>	31.12.2024	<p>Постановлением Правительства области от 29.05.2018 года № 288-П «О едином органе управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области» на ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (Областной бизнес-инкубатор) возложены функции единого органа управления организациями</p>

	<p>МСП. Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер поддержки организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг Центра «Мой бизнес».</p>		<p>инфраструктуры (далее – Единый орган). В 2018 году Единым органом со всеми организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП области (далее – организации инфраструктуры), заключены соглашения о взаимодействии. Средства субсидии направляются на: -организацию деятельности Центра «Мой бизнес», в том числе на объединение на единой площадке уже действующего функционала объектов инфраструктуры поддержки МСП в целях оказания бизнесу комплексной поддержки, ребрендинг, подключение к единой системе CRM, оборудование рабочих мест административно-управленческого персонала, популяризацию и информирование населения о деятельности Центра «Мой бизнес»; -оказание комплекса информационно-консультационных, образовательных, имиджевых услуг субъектам МСП и физическим лицам, планирующим начало предпринимательской деятельности в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства; -организацию оказания инжиниринговых услуг, информационно-консультационной и образовательной поддержки производственным субъектам МСП в рамках деятельности Регионального центра инжиниринга; -оказание комплекса информационно-консультационных, образовательных, имиджевых услуг, услуг доступа к оборудованию коллективного пользования субъектам МСП и физическим лицам, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов в рамках деятельности регионального Центра народных художественных промыслов.</p>
6.	<p>Результат федерального проекта «Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:</p>		

	<p>2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 2 900 ед.); 2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. – 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию – 5500); 2024 г. – 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию – 5500)»</p>		
6.1.	<p>Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России (в соответствии с предложениями и условиями Минэкономразвития России)</p>	20.12.2024	<p>В целях повышения квалификации по программам акселерации для бизнеса, организуемых Минэкономразвития России, сформированы и обучены региональные команды из числа представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки МСП по федеральным образовательным акселерационным программам.</p>
7.	<p>Результат федерального проекта «Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4 511 единиц, в том числе: - в 2019 году – 1197 субъектов МСП; - в 2020 году – 182 субъекта МСП; - в 2021 году – 673 субъектов МСП; - в 2022 году – 894 субъекта МСП; - в 2023 году – 893 субъекта МСП; - в 2024 году – 672 субъекта МСП»</p>		
7.1.	<p>Осуществлен ежегодный имущественный взнос в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (Фонд микрокредитования области) в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области. В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25 субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск</p>	31.12.2024	<p>Фондом микрокредитования области предоставлены льготные микрозаймы субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск Саратовской области по специальным программам микрофинансирования с пониженной процентной ставкой. В результате к концу 2024 года в экономику предприятий-получателей поддержки привлечено 56,2 млн. рублей льготных кредитных ресурсов.</p>

	Саратовской области к льготному кредитованию по специальным программам микрофинансирования.		
Задача национального проекта «Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства»			
8.	Результат федерального проекта «Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (Центр поддержки экспорта), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта»		
8.1.	В Саратовской области в сфере поддержки несырьевого экспорта внедрена система «Инвестиционный лифт», разработанная АО «Корпорация «МСП». Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.	31.12.2021	В Саратовской области внедрены методические рекомендации АО «Корпорация «МСП» по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» для региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, а также утверждены регламенты взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» между региональными организациями инфраструктуры поддержки бизнеса
9.	Результат федерального проекта «Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе: - в 2019 году – 3,5 тыс. ед.; - в 2020 году – 7,0 тыс. ед.; - в 2021 году – 9,1 тыс. ед.; - в 2022 году – 11,2 тыс. ед.;		

	- в 2023 году – 13,3 тыс. ед.; - в 2024 году – 15,4 тыс. ед.»		
9.1.	В Саратовской области функционирует автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (ЦПЭ Саратовской области). Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году.	31.12.2024	В 2017 году в Саратовской области создан ЦПЭ Саратовской области, предоставляющий комплекс услуг экспортно - ориентированным субъектам МСП. Средства субсидии ежегодно направляются на обеспечение деятельности по оказанию комплекса информационно-консультационных, образовательных, имиджевых услуг, в том числе в части выхода на международные и межрегиональные рынки товаров (работ, услуг) экспортно - ориентированным субъектам МСП.
10.	Результат федерального проекта «Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»))»		
10.1.	Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 5 экспортно – ориентированных компаний (в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)	20.12.2019	Направлены предложения в Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр» по включению Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров (в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт», федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»)
11.	Результат федерального проекта «Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта»		
11.1.	Показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, включены в региональные проекты развития экспорта Саратовской области	30.04.2019	До 1 мая 2019 года утвержденные Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации,

включены в региональные проекты развития экспорта

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)						Всего (тыс.руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков								
1.	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП							
1.1.	Внедрен комплекс мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП ой и иной поддержки субъектам МСП							
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.							

2.1.	В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Саратовской области включено 372 производственных субъекта МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе: по состоянию на 1 марта 2019 года – 62 единицы; по состоянию на 1 марта 2020 года – 124 единицы; по состоянию на 1 марта 2021 года – 186 единиц; по состоянию на 1 марта 2022 года – 248 единиц; по состоянию на 1 марта 2023 года – 310 единиц; по состоянию на 1 марта 2024 года – 372 единицы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология								
3.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы: 2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк;							

	<p>2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-2024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 13,3 млрд. рублей; 2020 г. – 20,8 млрд. рублей; 2021 г. – 24,0 млрд. рублей; 2022 г. – 24,5 млрд. рублей; 2023 г. – 13,1 млрд. рублей; 2024 г. – 14,1 млрд. рублей</p>							
3.1.	<p>Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие частного промышленного парка. Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентам - субъектам МСП.</p>	307102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307102,0
3.1.1.	Федеральный бюджет	250000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0
3.1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.3.	Областной бюджет	5102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5102,0
3.1.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.5.	Внебюджетные источники	52000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52000,0
4.	Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП							
4.1.	Деятельность Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, включая услуги, приведена в соответствие с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России, закрепляющими технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	регламент оказываемых услуг субъектам МСП							
4.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p>							
5.1.	Ежегодно предоставлена субсидия на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области (далее – Центр «Мой бизнес») в целях охвата к 2024 году (нарастающим итогом) услугами центра не менее 10% от числа действующих в регионе субъектов МСП. Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер	97494,9	28236,8	35775,1	33269,3	77644,6	39432,3	311853,0

	поддержки организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг Центра «Мой бизнес».							
5.1.1.	Федеральный бюджет	93705,4	27672,1	35059,6	32603,9	76091,7	38643,7	303776,4
5.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Областной бюджет	3789,5	564,7	715,5	665,4	1552,9	788,6	8076,6
5.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)							
6.1.	Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России (в соответствии с предложениями и условиями Минэкономразвития России)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7.	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4 511 единиц, в том числе: - в 2019 году – 1197 субъектов МСП; - в 2020 году – 182 субъекта МСП; - в 2021 году – 673 субъектов МСП; - в 2022 году – 894 субъекта МСП; - в 2023 году – 893 субъекта МСП; - в 2024 году – 672 субъекта МСП							
7.1.	Осуществлен ежегодный имущественный взнос в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (Фонд микрокредитования области) в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области. В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25 субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск Саратовской области к льготному кредитованию по специальным программам микрофинансирования.	14903,5	2276,1	8384,9	11138,0	11122,4	8370,1	56195,0
7.1.1.	Федеральный бюджет	14605,4	2230,6	8217,2	10915,2	10900,0	8202,7	55071,1
7.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.	Областной бюджет	298,1	45,5	167,7	222,8	222,4	167,4	1123,9
7.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства								
8.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (Центр поддержки экспорта), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).							

8.1.	В Саратовской области в сфере поддержки несырьевого экспорта внедрена система «Инвестиционный лифт», разработанная АО «Корпорация «МСП». Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	<p>Результат федерального проекта «Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</p> <p>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</p> <p>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 3,5 тыс. ед.; - в 2020 году – 7,0 тыс. ед.; - в 2021 году – 9,1 тыс. ед.; - в 2022 году – 11,2 тыс. ед.; - в 2023 году – 13,3 тыс. ед.; - в 2024 году – 15,4 тыс. ед.» 							
9.1.	В Саратовской области функционирует автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (ЦПЭ Саратовской	58680,1	24339,8	24339,8	29207,8	32453,0	32453,0	201473,5

	области). Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году.							
9.1.1.	Федеральный бюджет	56674,3	23853,0	23853,0	28623,6	31803,9	31803,9	196611,7
9.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.3.	Областной бюджет	2005,8	486,8	486,8	584,2	649,1	649,1	4861,8
9.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)							
10.1.	Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 5 экспортно-ориентированных компаний (в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.3.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации).							

	Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта							
11.1.	Показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, включены в региональные проекты развития экспорта Саратовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.3.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.4.	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.5.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		478180,5	54852,7	68499,8	73615,1	121220,0	80255,4	876623,5
Федеральный бюджет		414985,1	53755,7	67129,8	72142,7	118795,6	78650,3	805459,2
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		11195,4	1097,0	1370,0	1472,4	2424,4	1605,1	19164,3
Местные бюджеты		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		52000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52000,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Ю.А. Швакова	министр экономического развития Саратовской области	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области	10
2.	Администратор проекта	Ю.Е. Винокурова	первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор проекта	Ю.Е. Винокурова	первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	20
2.	Участник регионального проекта	И.В. Кириллова	начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	20
3.	Участник регионального проекта	Е.С. Баталова	первый заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	5
4.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	30

			развития Саратовской области		
5.	Участник регионального проекта	Т.В. Попова	начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	20
6.	Участник регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	30
1.1. Внедрен комплекс мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.О. Марченко	директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», руководитель Регионального центра инжиниринга	-	15
2.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	А.Н. Михалев	главный специалист – эксперт отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	А.А. Хохлова, заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития	30

				инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	
<p>2.1. В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Саратовской области включено 372 производственных субъекта МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе:</p> <p>по состоянию на 1 марта 2019 года – 62 единицы; по состоянию на 1 марта 2020 года – 124 единицы; по состоянию на 1 марта 2021 года – 186 единиц; по состоянию на 1 марта 2022 года – 248 единиц; по состоянию на 1 марта 2023 года – 310 единиц; по состоянию на 1 марта 2024 года – 372 единицы</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	А.О. Марченко	директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», руководитель Регионального центра инжиниринга	-	20
3.	Участник регионального проекта	А.Н. Михалев	Главный специалист – эксперт отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	А.А. Хохлова, заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	30
<p>3.1. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие частного промышленного парка. Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и</p>					

мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентам - субъектам МСП.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.Е. Винокурова	первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	И.В. Кириллова	начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	Л.А. Черемных	начальник финансово-правового управления министерства экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
4.	Участник регионального проекта	Т.В. Попова	начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	30
4.1. Деятельность Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, включая услуги, приведена в соответствие с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России, закрепляющими технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	И.В. Кириллова	начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	М.А. Капылова	первый заместитель начальника финансово-правового управления – начальник правового отдела	Л.А. Черемных, начальник финансово-правового управления министерства	10

			министерства экономического развития Саратовской области	экономического развития Саратовской области	
4.	Участник регионального проекта	А.О. Марченко	директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»	-	30
5.	Участник регионального проекта	С.Г. Леонов	директор автономной некоммерческой организации «Палата ремесел Саратовской области»	-	20
<p>5.1. Ежегодно предоставлена субсидия на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области (далее – Центр «Мой бизнес») в целях охвата к 2024 году (нарастающим итогом) услугами центра не менее 10% от числа действующих в регионе субъектов МСП.</p> <p>Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер поддержки организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг Центра «Мой бизнес».</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Кириллова	начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	Л.А. Черемных	начальник финансово-правового управления министерства экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	20
<p>6.1. Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России (в соответствии с предложениями и условиями Минэкономразвития России)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата	Е.С. Баталова	первый заместитель начальника управления развития	И.В. Кириллова, начальник управления развития	5

	регионального проекта		предпринимательства - начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	
2.	Участник регионального проекта	Т.В. Шаповалова	референт отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Е.С. Баталова, первый заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	30
3.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	5
<p>7.1. Осуществлен ежегодный имущественный взнос в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (Фонд микрокредитования области) в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области.</p> <p>В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25 субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск Саратовской области к льготному кредитованию по специальным программам микрофинансирования.</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Кириллова	начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	Л.А. Черемных	начальник финансово-правового управления министерства экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10

3.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	20
4.	Участник регионального проекта	Г.Н. Паршина	заместитель начальника отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	А.А. Хохлова, заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	30
5.	Участник регионального проекта	С.И. Гайдаш	исполнительной директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»	-	30

8.1. В Саратовской области в сфере поддержки несырьевого экспорта внедрена система «Инвестиционный лифт», разработанная АО «Корпорация «МСП».

Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	10
----	--	---------------	--	---	----

2.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
3.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	30
4.	Участник регионального проекта	С.И. Гайдаш	исполнительной директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»	-	10
5.	Участник регионального проекта	А.О. Марченко	директор ГУП СО «Бизнес- инкубатор Саратовской области», руководитель Регионального центра инжиниринга	-	10
6.	Участник регионального проекта	Н.В. Переславцева	директор управляющей компании частного промышленного парка «ТРОЛЗА»	-	10
7.	Участник регионального проекта	М.И. Крупчак	директор АНО «Фонд развития промышленности Саратовской области»	-	10
<p>9.1. В Саратовской области функционирует автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (ЦПЭ Саратовской области).</p> <p>Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году.</p>					
1.	Ответственный за достижение результата	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника	10

	регионального проекта		деятельности министерства экономического развития Саратовской области	управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	
2.	Участник регионального проекта	Л.А. Черемных	начальник финансово-правового управления министерства экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
4.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	30
10.1. Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 5 экспортно-ориентированных компаний (в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	10

2.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
3.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	30
11.1. Показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, включены в региональные проекты развития экспорта Саратовской области					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.А. Сафонова	начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.Е. Нечаевская, первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	С.С. Мусафирова	референт отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области	30
3.	Участник регионального проекта	Н.А. Корниенко	директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области»	-	30

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация» предусматривает комплекс мер по:

-совершенствованию системы закупок в целях повышения качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков. По итогам 2017 года объем поставок бизнеса крупнейшим заказчикам составил 16,6 млрд. рублей или 212,8% к 2016 году (2016 год - 7,8 млрд. рублей), в 2018 году - 25,9 млрд. рублей (156% к 2017 году). В Саратовской области имеются крупнейшие региональные заказчики - АО «Облкоммунэнерго» и ГУЗ «Областная клиническая больница». В целях увеличения объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП области планируется наряду с 19 пилотными регионами внедрить на территории области комплекс мероприятий по «доразвитию» субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков на основе методических рекомендаций, разработанных АО «Корпорация «МСП». Функции регионального центра компетенций планируется возложить на Региональный центр инжиниринга, созданный в 2018 году;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, а также оказания комплекса сервисных, информационно-консультационных услуг в 2019 году планируется реализация крупного инфраструктурного проекта по развитию частного промышленного парка на условиях софинансирования с частным капиталом (не менее 20%). Реализация проекта позволит вдвое увеличить площадь производственных площадей для предоставления резидентам, привлечь дополнительно на территорию парка не менее 5 новых резидентов, создать дополнительно не менее 50 новых рабочих мест.

В рамках проекта предусмотрено развитие Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, созданного в июне 2018 года на площадке ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области». Центр объединяет ресурсы 11 организаций (объектов) инфраструктуры, 12 центров молодежного инновационного творчества. Непосредственно на площадке Центра располагаются Гарантийный фонд области, Фонд микрокредитования области, Венчурный фонд области, Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, аутсорсинговая компания «Партнер», 5 бизнес-окон МФЦ. Оказываются 86 услуг инфраструктуры; 90 государственных, муниципальных и дополнительных услуг в бизнес-окнах МФЦ. С 26 ноября 2018 года в 17 бизнес-окнах МФЦ области доступно информирование о 70 услугах организаций инфраструктуры поддержки бизнеса области. Средства государственной поддержки будут направлены, в том числе на дальнейшее развитие сервисной модели оказания услуг бизнесу, обеспечение электронного доступа к мерам поддержки в режиме «одного окна» в целях обеспечения соответствия деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области требованиям Минэкономразвития России;

-оказанию финансовой поддержки предпринимателям в моногородах Вольск и Петровск Саратовской области. В рамках регионального проекта планируется ежегодная докапитализация некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области. Приоритетность предоставления данного вида поддержки предварительно проработана с администрациями муниципальных образований и обусловлена возможностью ее предоставления предприятиям реального сектора экономики. По итогам 2017 года микрозаймы Фонда микрокредитования наиболее востребованы предприятиями сельского хозяйства (43%),

обрабатывающих производств (20%), сферы предоставления услуг населению (18%) и торговли (15%). Предоставление микрозаймов в моногородах планируется Фондом микрокредитования по ставке 3% на срок до 1 года, 4% - от 1 года до 3 лет;

-содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. В Саратовской области успешно функционирует Центр поддержки экспорта, вошедший по итогам 2017 года в десятку лучших из 50 действующих центров по стране. Доля несырьевого экспорта МСП в общем объеме несырьевого экспорта составила оценочно 14%. В рамках регионального проекта планируется внедрение системы поддержки для начинающих действующих экспортеров «Инвестиционный лифт», содействие использованию бизнесом специальных кредитных программ, создание на базе Центра единой точки входа для экспортеров за получением мер поддержки. Саратовская область планирует войти в число 10 «пилотных» регионов Минэкономразвития России по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров для повышения компетенций экспортно-ориентированных предприятий области.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Внедрен комплекс мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП	01.03.2019	20.12.2020	Ю.А. Швакова	утверждены правовые акты области и локальные акты Регионального центра компетенций; обеспечен отбор субъектов МСП, проведена квалификационная оценка и сформированы индивидуальные карты субъектов МСП; заключены договоры на оказание услуг субъектам МСП в рамках мероприятий по «выращиванию»	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
1.1.1.1.	Определение органа исполнительной власти области, уполномоченного на взаимодействие с АО «Корпорация	01.03.2019	29.03.2019	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	правовой акт области	Ю.А. Швакова

	«МСП» в рамках реализации мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП					
1.1.1.2.	Определение организации из числа организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства области, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра компетенций	01.03.2019	29.03.2019	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	приказ уполномоченного органа	Ю.А. Швакова
1.1.1.3.	Разработка и утверждение документов, регламентирующих деятельность Регионального центра компетенций в соответствии с типовыми формами, разработанными АО «Корпорация «МСП»	01.04.2019	19.04.2019	А.О. Марченко	локальный акт организации	Ю.А. Швакова
1.1.1.4.	Создание специализированного полномочного коллегиального органа - Региональной квалификационной комиссии из числа представителей органов исполнительной власти области, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства области, региональных отделений общероссийских организаций, выражающих интересы субъектов МСП	22.04.2019	28.06.2019	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	правовой акт области	Ю.А. Швакова
1.1.1.5.	Разработка и утверждение документов, регламентирующих деятельность Региональной квалификационной комиссии, в соответствии с типовыми формами, разработанными АО «Корпорация «МСП»	22.04.2019	28.06.2019	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	правовой акт области	Ю.А. Швакова

1.1.1.6.	Подготовка и направление в АО «Корпорация «МСП» отчета о внедрении Методических рекомендаций	01.07.2019	10.07.2019	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	отчет о внедрении Методических рекомендаций, представляемый в АО «Корпорация «МСП»	Ю.А. Швакова
1.1.1.	В Саратовской области внедрены Методические рекомендации АО «Корпорация «МСП» по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Методические рекомендации)	-	10.07.2019	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	отчет о внедрении Методических рекомендаций, представляемый в АО «Корпорация «МСП»	Проектный комитет
1.1.2.1.	Взаимодействие Регионального центра компетенций с субъектами МСП в рамках осуществления приема заявок и проверки сведений о субъектах МСП, проведения квалификационной оценки и формирования проектов индивидуальных карт развития субъектов МСП	10.07.2019	20.12.2019	А.О. Марченко А.Н. Михалев	консультационная помощь в рамках оказания поддержки в соответствии с Методическими рекомендациями	Ю.А. Швакова

1.1.2.2.	Взаимодействие Региональной квалификационной комиссии с Региональным центром компетенций в рамках рассмотрения заявок субъектов МСП, принятия решения о проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, рассмотрения и утверждения по представлению Регионального центра компетенций результатов квалификационной оценки и проектов индивидуальных карт развития	10.07.2019	20.12.2019	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	проведение совещаний по рассмотрению заявок субъектов МСП на предоставление поддержки в соответствии с Методическими рекомендациями	Ю.А. Швакова
1.1.2.3.	Заключение договоров Региональным центром компетенций с субъектами МСП на оказание услуг в рамках мероприятий по «выращиванию» в соответствии с индивидуальными картами развития с привлечением к исполнению организаций инфраструктуры поддержки в рамках их специализации и компетенций	01.12.2019	20.12.2019	А.О. Марченко А.Н. Михалев	договоры Регионального центра компетенций с субъектами МСП на оказание услуг в рамках мероприятий по «выращиванию»	Ю.А. Швакова
1.1.2.	Обеспечен отбор субъектов МСП, проведена квалификационная оценка и сформированы индивидуальные карты развития не менее чем по 1 субъекту МСП в рамках внедрения Методических рекомендаций	-	20.12.2019	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	Отчет, включающий информацию об отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития	Проектный комитет

					субъектов МСП, предоставляемый в АО «Корпорация «МСП»	
1.1.3.1.	Внесение изменений в документы, регламентирующие деятельность Регионального центра компетенций, с учетом корректировки АО «Корпорация «МСП» алгоритма внедрения Методических рекомендаций (при необходимости)	02.03.2020	27.03.2020	А.О. Марченко	локальный акт организации	Ю.А. Швакова
1.1.3.2.	Разработка и утверждение изменений в документы, регламентирующие деятельность Региональной квалификационной комиссии, с учетом корректировки АО «Корпорация «МСП» алгоритма внедрения Методических рекомендаций (при необходимости)	01.04.2020	30.04.2020	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	правовой акт области	Ю.А. Швакова
1.1.3.3.	Подготовка и направление в АО «Корпорация «МСП» отчета о внедрении Методических рекомендаций с учетом корректировки АО «Корпорация «МСП» алгоритма их внедрения (при необходимости)	01.07.2020	10.07.2020	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	отчет о внедрении Методических рекомендаций, представляемый в АО «Корпорация «МСП»	Ю.А. Швакова
1.1.3.	В Саратовской области внедрены Методические рекомендации с учетом корректировки АО «Корпорация «МСП» алгоритма их внедрения (при необходимости)	-	10.07.2020	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	отчет о внедрении Методических рекомендаций, представляемый в АО «Корпорация «МСП»	Проектный комитет
1.1.4.1.	Взаимодействие Регионального центра компетенций с субъектами МСП в	10.07.2020	20.12.2020	А.О. Марченко А.Н. Михалев	консультационная помощь в рамках	Ю.А. Швакова

	рамках осуществления приема заявок и проверки сведений о субъектах МСП, проведения квалификационной оценки и формирования проектов индивидуальных карт развития субъектов МСП				оказания поддержки в соответствии с Методическими рекомендациями	
1.1.4.2.	Взаимодействие Региональной квалификационной комиссии с Региональным центром компетенций в рамках рассмотрения заявок субъектов МСП, принятия решения о проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, рассмотрения и утверждения по представлению Регионального центра компетенций результатов квалификационной оценки и проектов индивидуальных карт развития	10.07.2020	20.12.2020	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	проведение совещаний по рассмотрению заявок субъектов МСП на предоставление поддержки в соответствии с Методическими рекомендациями	Ю.А. Швакова
1.1.4.3.	Заключение договоров Региональным центром компетенций с субъектами МСП на оказание услуг в рамках мероприятий по «выращиванию» в соответствии с индивидуальными картами развития с привлечением к исполнению организаций инфраструктуры поддержки в рамках их специализации и компетенций	01.12.2020	20.12.2020	А.О. Марченко А.Н. Михалев	договоры Регионального центра компетенций с субъектами МСП на оказание услуг в рамках мероприятий по «выращиванию»	Ю.А. Швакова
1.1.4.	Обеспечен отбор субъектов МСП, проведена квалификационная оценка и сформированы индивидуальные карты развития не менее чем по 1 субъекту МСП в рамках внедрения	-	20.12.2020	А.О. Марченко А.А. Хохлова А.Н. Михалев	Отчет, включающий информацию об отборе субъектов МСП, проведении	Проектный комитет

	Методических рекомендаций с учетом корректировки АО «Корпорация «МСП» алгоритма их внедрения (при необходимости)				квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, предоставляемый в АО «Корпорация «МСП»	
2.1.	В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Саратовской области включено 372 производственных субъекта МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе: по состоянию на 1 марта 2019 года – 62 единицы; по состоянию на 1 марта 2020 года – 124 единицы; по состоянию на 1 марта 2021 года – 186 единиц; по состоянию на 1 марта 2022 года – 248 единиц; по состоянию на 1 марта 2023 года – 310 единиц; по состоянию на 1 марта 2024 года – 372 единицы	21.01.2019	19.02.2024	Ю.А. Швакова	предложения Саратовской области по включению субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП»	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

2.1.1.1.	Проведение анализа деятельности и продукции производственных субъектов МСП области на соответствие требованиям АО «Корпорация «МСП» с целью их включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	21.01.2019	11.02.2019	А.А. Хохлова А.Н. Михалев А.О. Марченко	аналитическая информация, выборка базы данных	Ю.А. Швакова
2.1.1.	Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 62 субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	-	18.02.2019	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	Проектный комитет
2.1.2.1.	Проведение анализа деятельности и продукции производственных субъектов МСП области на соответствие требованиям АО «Корпорация «МСП» с целью их включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных	03.06.2019	11.02.2020	А.А. Хохлова А.Н. Михалев А.О. Марченко	аналитическая информация, выборка базы данных	Ю.А. Швакова

	поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)					
2.1.2	Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 124 субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	-	18.02.2020	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	Проектный комитет
2.1.3.1	Проведение анализа деятельности и продукции производственных субъектов МСП области на соответствие требованиям АО «Корпорация «МСП» с целью их включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	01.06.2020	11.02.2021	А.А. Хохлова А.Н. Михалев А.О. Марченко	аналитическая информация, выборка базы данных	Ю.А. Швакова
2.1.3.	Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по	-	18.02.2021	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	письмо в АО «Корпорация	Проектный комитет

	включению не менее 186 субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)				«МСП», содержащее предложения по включению субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	
2.1.4.1.	Проведение анализа деятельности и продукции производственных субъектов МСП области на соответствие требованиям АО «Корпорация «МСП» с целью их включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	01.06.2021	11.02.2022	А.А. Хохлова А.Н. Михалев А.О. Марченко	аналитическая информация, выборка базы данных	Ю.А. Швакова
2.1.4.	Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 248 субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от	-	18.02.2022	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению субъектов МСП области в реестр производственных	Проектный комитет

	субъектов Российской Федерации)				субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	
2.1.5.1.	Проведение анализа деятельности и продукции производственных субъектов МСП области на соответствие требованиям АО «Корпорация «МСП» с целью их включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	01.06.2022	10.02.2023	А.А. Хохлова А.Н. Михалев А.О. Марченко	аналитическая информация, выборка базы данных	Ю.А. Швакова
2.1.5.	Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 310 субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	-	17.02.2023	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	Проектный комитет
2.1.6.1.	Проведение анализа деятельности и	01.06.2023	12.02.2024	А.А. Хохлова	аналитическая	Ю.А. Швакова

	продукции производственных субъектов МСП области на соответствие требованиям АО «Корпорация «МСП» с целью их включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)			А.Н. Михалев А.О. Марченко	информация, выборка базы данных	
2.1.6.	Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 372 субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)	-	19.02.2024	А.А. Хохлова А.Н. Михалев	письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению субъектов МСП области в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	Проектный комитет
3.1.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие частного промышленного парка. Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер	21.11.2018	20.12.2021	Ю.А. Швакова	средства государственной поддержки направлены на реконструкцию (строительство) новых производственных	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

	поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентам - субъектам МСП.				помещений для размещения частного промышленного парка	
3.1.1.1.	Обеспечение процедуры принятия Саратовской областной Думой в двух чтениях Закона Саратовской области «О внесении «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке технопарков в Саратовской области» в части дополнения категории получателей государственной поддержки управляющими компаниями и резидентами частных промышленных парков	21.11.2018	31.12.2018	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова Т.В. Попова	Закон Саратовской области	Ю.А. Швакова
3.1.1.2.	Разработка проекта постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 5 сентября 2014 года № 512-П «О мерах по реализации Закона Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 201-ЗСО «О государственной поддержке технопарков в Саратовской области», проведение оценки регулирующего воздействия, обеспечение процедуры согласования проекта нормативного правового акта области в установленном законодательством порядке	03.12.2018	15.03.2019	И.В. Кириллова Т.В. Попова	постановление Правительства области	Ю.А. Швакова
3.1.1.3.	Осуществление процедуры приема,	18.03.2019	05.04.2019	Ю.Е.	приказ	Ю.А. Швакова

	рассмотрения заявок управляющих компаний частных промышленных парков на включение в реестр частных промышленных парков, претендующих на получение государственной поддержки; обеспечение процедуры включения в соответствующий реестр			Винокурова И.В. Кириллова Т.В. Попова	министерства экономического развития области о включении в реестр	
3.1.1.	В реестр частных промышленных парков, претендующих на получение государственной поддержки, включены управляющие компании, претендующие на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - частных промышленных парков	-	05.04.2019	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова Т.В. Попова	реестр частных промышленных парков, претендующих на получение государственной поддержки	Проектный комитет
3.1.2.1.	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России	22.01.2019	14.02.2019	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова Т.В. Попова	заявление Саратовской области с приложением пакета документов на участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Ю.А. Швакова

3.1.2.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Саратовской области в системе «Электронный бюджет»	21.01.2019	01.02.2019	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова Т.В. Попова	соглашение с Минэкономразвития России	Ю.А. Швакова
3.1.2.3.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в системе «Электронный бюджет»	04.02.2019	15.02.2019	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова Т.В. Попова	соглашение с Минэкономразвития России	Ю.А. Швакова
3.1.2.4.	Разработка проекта постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» в части внесения изменений в порядок предоставления субсидии в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве; проведение оценки регулирующего воздействия, обеспечение процедуры согласования проекта нормативного правового акта области в установленном законодательством порядке	16.01.2019	15.04.2019	И.В. Кириллова Т.В. Попова Е.Ю. Романовская	постановление Правительства области	Ю.А. Швакова

3.1.2.5.	Осуществление процедуры приема, рассмотрения и отбора заявок управляющих компаний частных промышленных парков на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - частных промышленных парков	16.04.2019	13.05.2019	И.В. Кириллова Т.В. Попова	приказ министерства экономического развития области	Ю.А. Швакова
3.1.2.6.	Осуществление процедуры заключения соглашения о предоставлении субсидии с управляющей компанией частного промышленного парка – победителем отбора заявок на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - частных промышленных парков и ежеквартального перечисления субсидии получателю	14.05.2019	31.10.2019	Т.В. Попова Л.А. Черемных управляющая компания- победитель отбора заявок	соглашение о предоставлении субсидии	Ю.А. Швакова
3.1.2.	Управляющей компании частного промышленного парка предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - частных промышленных парков	-	31.10.2019	И.В. Кириллова Т.В. Попова Л.А. Черемных	платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
3.1.3.1.	Осуществление работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства частного промышленного	01.04.2019	01.04.2020	управляющая компания- победитель	документы, подтверждающие осуществление	Ю.А. Швакова

	парка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников. Рассмотрение отчетов об осуществлении капитальных затрат.			отбора заявок Т.В. Попова	затрат, и акты выполненных работ	
3.1.3.2.	Заключение с новыми резидентами частного промышленного парка договоров об аренде производственных помещений (земельных участков) и (или) договоров о ведении деятельности; приобретение резидентами оборудования (при необходимости), запуск производства	01.02.2020	20.12.2021	управляющая компания-победитель отбора заявок Т.В. Попова	договоры об аренде производственных помещений (земельных участков) и (или) договоры о ведении деятельности	Ю.А. Швакова
3.1.3.	Обеспечено оказание имущественной поддержки и комплекса сервисных услуг резидентам на территории частного промышленного парка, а также услуг, сервисов и мер поддержки иных организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – резидентам промышленных парков. Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП.	-	01.10.2022	управляющая компания-победитель отбора заявок Т.В. Попова	обеспечена возможность получения услуг в электронном виде	Проектный комитет
4.1.	Деятельность Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, включая услуги, приведена в соответствие с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России, закрепляющими технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент	20.02.2019	31.12.2019	Ю.А. Швакова	нормативные правовые акты области, локальные документы организаций инфраструктуры, порядок осуществления деятельности,	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

	оказываемых услуг субъектам МСП				перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области приведены в соответствие с требованиями Минэкономразвития России	
4.1.1.1.	Разработка изменений в действующие нормативные правовые акты области, разработка новых проектов нормативных правовых актов области (при необходимости), в целях приведения деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в соответствие с требованиями Минэкономразвития России; проведение процедуры оценки регулирующего воздействия	01.02.2019	19.03.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова М.А. Капылова	проекты нормативных правовых актов области	Ю.А. Швакова
4.1.1.2.	Обеспечение процедуры согласования и утверждения изменений в действующие нормативные правовые акты области, проектов нормативных правовых актов области (при необходимости)	19.03.2019	12.04.2019	А.А. Хохлова	нормативные правовые акты области	Ю.А. Швакова
4.1.1.	Нормативные правовые и правовые акты области приведены в соответствие с федеральным законодательством	-	12.04.2019	А.А. Хохлова М.А. Капылова	нормативные правовые акты области	Проектный комитет

4.1.2.1.	Разработка и утверждение изменений в действующие локальные документы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в рамках Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, в целях их приведения в соответствие с требованиями Минэкономразвития России и областным законодательством	19.03.2019	12.04.2019	А.О. Марченко С.Г. Леонов	локальные документы организаций инфраструктуры	Ю.А. Швакова
4.1.2.	Локальные документы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства приведены в соответствие с действующим законодательством	-	12.04.2019	А.О. Марченко С.Г. Леонов	локальные документы организаций инфраструктуры	Проектный комитет
4.1.3.	Осуществлены организационные мероприятия (включая брендинг и создание общей информационной системы) по приведению деятельности, перечня и регламента оказываемых услуг субъектам МСП Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в соответствие с требованиями Минэкономразвития России и областным законодательством	-	31.12.2019	А.О. Марченко С.Г. Леонов	организационные мероприятия	Ю.А. Швакова
5.1.	Ежегодно предоставлена субсидия на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области (далее – Центр «Мой бизнес») в целях охвата к 2024 году (нарастающим итогом) услугами центра не менее 10% от числа	16.01.2019	31.10.2024	Ю.А. Швакова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии,	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

	действующих в регионе субъектов МСП. Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер поддержки организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг Центра «Мой бизнес».				платежные поручения о перечислении субсидии; база данных портала ГИСИП, предоставление услуг в электронном виде	
5.1.1.1.	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России	22.01.2019	14.02.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	заявление Саратовской области с приложением пакета документов на участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Ю.А. Швакова
5.1.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Саратовской области в системе «Электронный бюджет»	21.01.2019	01.02.2019	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова А.А. Хохлова	соглашение с Минэкономразвития России	Ю.А. Швакова
5.1.1.3.	Заключение соглашения с	01.02.2019	15.02.2019	И.В. Кириллова	соглашение с	Ю.А. Швакова

	Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Акселерация»			А.А. Хохлова	Минэкономразвития России	
5.1.1.4.	Разработка проекта постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» в части утверждения Положения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес»; проведение оценки регулирующего воздействия, обеспечение процедуры согласования проекта нормативного правового акта области в установленном законодательством порядке	16.01.2019	29.03.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	постановление Правительства области	Ю.А. Швакова
5.1.1.5.	Осуществление процедуры приема, рассмотрения и отбора заявок на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес»	01.04.2019	15.04.2019	А.А. Хохлова	приказ министерства экономического развития области	Ю.А. Швакова
5.1.1.6.	Осуществление процедуры заключения соглашения о предоставлении субсидии	16.04.2019	31.10.2019	А.А. Хохлова Л.А. Черемных	соглашение о предоставлении	Ю.А. Швакова

	между победителем отбора заявок на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» и министерством экономического развития области и ежеквартального перечисления субсидии получателю				субсидии	
5.1.1.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес». Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» составила 3%.	-	31.10.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
5.1.2.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес». Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» составила 4%.	-	31.10.2020	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
5.1.3.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра	-	31.10.2021	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	приказ министерства экономического	Проектный комитет

	предпринимателя «Мой бизнес». Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» составила 5%.				развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	
5.1.4.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес». Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» составила 7%.	-	31.10.2022	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
5.1.5.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес». Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» составила 9%.	-	31.10.2023	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
5.1.6.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра	-	31.10.2024	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	приказ министерства экономического	Проектный комитет

	предпринимателя «Мой бизнес». Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» составила 10%.				развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	
5.1.7.	Предоставлены отчеты в Минэкономразвития России о деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области для проведения ежегодного мониторинга выполнения стандартов деятельности центров «Мой бизнес», установленных Минэкономразвития России	-	01.04.2022	А.А. Хохлова	Отчет в Минэкономразвития России	Проектный комитет
5.1.8.	Проведены мероприятия по обеспечению внесения Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг, сервисов и мер поддержки организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг центров «Мой бизнес»	-	15.12.2023	И.В. Кириллова А.А. Хохлова	база данных портала ГИСИП, предоставление услуг в электронном виде	Проектный комитет
6.1.	Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России (в соответствии с предложениями и условиями	01.04.2019	20.12.2024	Ю.А. Швакова	Ежегодное повышение квалификации представителей органов власти, органов местного самоуправления,	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

	Минэкономразвития России)				организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в области	
6.1.1.1.	Проведение работы по ежегодному формированию региональных команд для участия в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России	18.03.2019	18.03.2024	Е.С. Баталова Т.В. Шаповалова А.А. Хохлова	предложения по участию в образовательных программах, список участников	Ю.А. Швакова
6.1.1.	Сформированы региональные команды из числа представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки МСП для участия в обучающих мероприятиях по федеральным образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России	-	18.03.2024	Е.С. Баталова Т.В. Шаповалова А.А. Хохлова	письмо в Минэкономразвития России с перечнем участников образовательных программ	Проектный комитет
7.1.	Осуществлен ежегодный имущественный взнос в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (Фонд микрокредитования области) в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области. В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25 субъектам МСП моногородов	16.01.2019	31.12.2024	Ю.А. Швакова	ежегодная докапитализация Фонда микрокредитования области для обеспечения доступа к льготным кредитным ресурсам предпринимателям в моногородах	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

	Вольск и Петровск Саратовской области к льготному кредитованию по специальным программам микрофинансирования.					
7.1.1.1.	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России	22.01.2019	14.02.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	заявление Саратовской области с приложением пакета документов на участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Ю.А. Швакова
7.1.1.2	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Саратовской области в системе «Электронный бюджет»	21.01.2019	01.02.2019	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова А.А. Хохлова	соглашение с Минэкономразвития России	Ю.А. Швакова
7.1.1.3.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий в рамках федерального	01.02.2019	15.02.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	соглашение с Минэкономразвития России	Ю.А. Швакова

	проекта «Акселерация»					
7.1.1.4.	Разработка проекта постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» в части утверждения Положения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области; обеспечение процедуры согласования проекта нормативного правового акта области в установленном законодательством порядке	16.01.2019	29.03.2019	А.А. Хохлова Г.Н. Паршина С.И. Гайдаш	постановление Правительства области	Ю.А. Швакова
7.1.1.5.	Включение в муниципальные программы монопрофильных муниципальных образований области мероприятия по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов Фондом микрокредитования области по специальной программе микрофинансирования для моногородов	01.03.2019	29.03.2019	администрации монопрофильны х муниципальных образований, Г.Н. Паршина	муниципальная программа	Ю.А. Швакова

	с источником финансирования мероприятия – «за счет внебюджетных средств»					
7.1.1.6.	Осуществление процедуры заключения соглашения о предоставлении субсидии между некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» и министерством экономического развития области	01.04.2019	15.04.2019	А.А. Хохлова Г.Н. Паршина С.И. Гайдаш	соглашение о предоставлении субсидии	Ю.А. Швакова
7.1.1.7.	Осуществление процедуры заключения трехстороннего соглашения о взаимодействии в рамках реализации специальных программ микрофинансирования для моногородов между некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области», администрацией монопрофильного муниципального образования области и министерством экономического развития области	01.04.2019	15.04.2019	А.А. Хохлова Г.Н. Паршина, администрации монопрофильны х муниципальных образований	соглашение о взаимодействии	Ю.А. Швакова
7.1.1.8.	Перечисление получателю средств субсидии в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»	16.04.2019	30.04.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Л.А. Черемных	платежные поручения о перечислении субсидии	Ю.А. Швакова
7.1.1.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную	-	30.04.2019	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	соглашение о предоставлении субсидии,	Проектный комитет

	компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях				платежные поручения о перечислении субсидии	
7.1.2.	Льготные микрозаймы предоставлены не менее 6 субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов	-	31.12.2019	А.А. Хохлова, С.И. Гайдаш, администрации монопрофильных муниципальных образований	договор о предоставлении микрозайма	Проектный комитет
7.1.3.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	-	30.04.2020	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
7.1.4.	Льготные микрозаймы предоставлены не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства моногородов	-	31.12.2020	А.А. Хохлова, С.И. Гайдаш, администрации монопрофильных муниципальных образований	договор о предоставлении микрозайма	Проектный комитет

7.1.5.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	-	30.04.2021	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
7.1.6.	Льготные микрозаймы предоставлены не менее 4 субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов	-	31.12.2021	А.А. Хохлова, С.И. Гайдаш, администрации монопрофильных муниципальных образований	договор о предоставлении микрозайма	Проектный комитет
7.1.7.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	-	29.04.2022	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
7.1.8.	Льготные микрозаймы предоставлены не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов	-	30.12.2022	А.А. Хохлова, С.И. Гайдаш, администрации монопрофильных	договор о предоставлении микрозайма	Проектный комитет

				х муниципальных образований		
7.1.9.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	-	28.04.2023	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
7.1.10.	Льготные микрозаймы предоставлены не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов	-	29.12.2023	А.А. Хохлова, С.И. Гайдаш, администрации монопрофильны х муниципальных образований	договор о предоставлении микрозайма	Проектный комитет
7.1.11.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	-	30.04.2024	И.В. Кириллова А.А. Хохлова Г.Н. Паршина	соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
7.1.12.	Льготные микрозаймы предоставлены	-	31.12.2024	А.А. Хохлова,	договор о	Проектный

	не менее 4 субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов			С.И. Гайдаш, администрации монопрофильны х муниципальных образований	предоставлении микрорайма	комитет
8.1.	В Саратовской области в сфере поддержки несырьевого экспорта внедрена система «Инвестиционный лифт», разработанная АО «Корпорация «МСП». Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.	03.02.2020	31.12.2021	Ю.А. Швакова	внедрен механизм оказания комплекса мер поддержки для экспортеров-субъектов МСП организациями инфраструктуры поддержки бизнеса и иными региональными институтами развития	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
8.1.1.1.	Разработка и утверждение региональной программы «Инвестиционный лифт», направленной на оказание комплексной поддержки компаниям и инвестиционным проектам в сфере несырьевого экспорта на разных стадиях развития бизнеса (в соответствии с методическими рекомендациями АО «Корпорация «МСП»)	03.02.2020	20.12.2021	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова Н.А. Корниенко	программа поддержки, утвержденная в соответствии с требованиями АО «Корпорация «МСП»	Ю.А. Швакова
8.1.1.2.	Разработка и утверждение регламентов взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» между организациями инфраструктуры	02.03.2020	20.12.2021	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова Н.А. Корниенко	регламенты, утвержденные в соответствии с требованиями АО «Корпорация	Ю.А. Швакова

	поддержки малого и среднего предпринимательства и иными региональными институтами развития				«МСП»	
8.1.1.3.	Включение Региональной программы «Инвестиционный лифт» в региональный проект по развитию экспорта, разрабатываемый в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	20.12.2021	31.12.2021	Е.А. Сафонова С.С. Мусафинова	изменения в региональный проект по развитию экспорта в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	Ю.А. Швакова
8.1.1.	Гарантийный фонд области, Центр поддержки экспорта области, Региональный фонд развития промышленности, Частный промышленный парк, Региональный центр инжиниринга являются участниками региональной программы «Инвестиционный лифт». Для субъектов МСП разработан комплекс мер финансовой и нефинансовой поддержки, применяемых для каждого этапа развития бизнеса.	-	31.12.2021	Ю.А. Швакова	разработка и оказание комплекса мер поддержки для экспортеров-субъектов МСП	Проектный комитет
9.1.	В Саратовской области функционирует автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (ЦПЭ Саратовской области). Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на	16.01.2019	31.12.2024	Ю.А. Швакова	обеспечено ежегодное финансирование деятельности Центра поддержки экспорта для оказания комплекса	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

	развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году.				услуг экспортерам-субъектам МСП в целях вывода их продукции (услуг) на экспорт	
9.1.1.1.	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России	25.01.2019	01.02.2019	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова Н.А. Корниенко	заявление Саратовской области с приложением пакета документов на участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Ю.А. Швакова
9.1.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Саратовской области в системе «Электронный бюджет»	21.01.2019	01.02.2019	Ю.Е. Винокурова И.В. Кириллова Е.А. Сафонов	соглашение с Минэкономразвития России	Ю.А. Швакова
9.1.1.3.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о	01.02.2019	15.02.2019	Е.А. Сафонова С.С.	соглашение с Минэкономразвити	Ю.А. Швакова

	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Акселерация»			Мусафинова Т.В. Попова	я России	
9.1.1.4.	Разработка проекта постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» в части внесения изменений в порядок предоставления субсидии в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве; обеспечение процедуры согласования проекта нормативного правового акта области в установленном законодательством порядке	16.01.2019	29.03.2019	Е.А. Сафонова С.С. Мусафинова	постановление Правительства области	Ю.А. Швакова
9.1.1.5.	Осуществление процедуры приема, рассмотрения и отбора заявок на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	01.04.2019	15.04.2019	Е.А. Сафонова С.С. Мусафинова	приказ министерства экономического развития области	Ю.А. Швакова
9.1.1.6.	Осуществление процедуры заключения соглашения о предоставлении субсидии между получателем субсидии на финансовое обеспечение затрат на	16.04.2019	31.10.2019	Е.А. Сафонова С.С. Мусафинова	соглашение о предоставлении субсидии	Ю.А. Швакова

	развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП и министерством экономического развития области, а также процедуры ежеквартального перечисления субсидии получателю					
9.1.1.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	-	31.10.2019	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
9.1.2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, в 2019 году (нарастающим итогом) составило 59 единиц	-	31.12.2019	Н.А. Корниенко Е.А. Сафонова	экспортные контракты	Проектный комитет
9.1.3.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	-	31.10.2020	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет

9.1.4.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, в 2020 году (нарастающим итогом) составило 118 единиц	-	31.12.2020	Н.А. Корниенко Е.А. Сафонова	экспортные контракты	Проектный комитет
9.1.5.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	-	31.10.2021	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
9.1.6.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, в 2021 году (нарастающим итогом) составило 146 единиц	-	31.12.2021	Н.А. Корниенко Е.А. Сафонова	экспортные контракты	Проектный комитет
9.1.7.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	-	31.10.2022	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
9.1.8.	Количество субъектов МСП,	-	30.12.2022	Н.А. Корниенко	экспортные	Проектный

	выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, в 2022 году (нарастающим итогом) составило 175 единиц			Е.А. Сафонова	контракты	комитет
9.1.9.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	-	31.10.2023	Е.А. Сафонова С.С. Мусафилова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
9.1.10.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, в 2023 году (нарастающим итогом) составило 204 единицы	-	29.12.2023	Н.А. Корниенко Е.А. Сафонова	экспортные контракты	Проектный комитет
9.1.11.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	-	31.10.2024	Е.А. Сафонова С.С. Мусафилова	приказ министерства экономического развития области, соглашение о предоставлении субсидии, платежные поручения о перечислении субсидии	Проектный комитет
9.1.12.	Количество субъектов МСП,	-	31.12.2024	Н.А. Корниенко	экспортные	Проектный

	выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, в 2024 году (нарастающим итогом) составило 232 единицы			Е.А. Сафонова	контракты	комитет
10.1.	Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 5 экспортно – ориентированных компаний (в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)	01.02.2019	20.12.2019	Ю.А. Швакова	участие субъектов МСП в акселерационных программах (в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
10.1.1.1.	Формирование предложения по участию предприятий области, соответствующих требованиям Минэкономразвития России, в акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров (в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)	01.02.2019	01.04.2019	Е.А. Сафонова Н.А. Корниенко	список участников	Ю.А. Швакова
10.1.1.	Обеспечен отбор и участие в акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров, соответствующих требованиям Минэкономразвития России (в случае	-	20.12.2019	Е.А. Сафонова Н.А. Корниенко	участие субъектов МСП в акселерационных программах	Проектный комитет

	вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)					
11.1.	Показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, включены в региональные проекты развития экспорта Саратовской области	01.04.2019	30.04.2019	Ю.А. Швакова	региональные проекты развития экспорта дополнены показателями эффективности	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
11.1.1.1.	Использование при анализе и расчете показателей эффективности, характеризующих развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в регионе (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП) методики, разработанной Минэкономразвития России и утвержденной в установленном порядке	01.04.2019	30.04.2019	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова Н.А. Корниенко	расчет показателей с учетом утвержденной методики	Ю.А. Швакова
11.1.1.	Показатели эффективности (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП) включены в региональные проекты развития экспорта	-	30.04.2019	Е.А. Сафонова С.С. Мусафирова	региональные проекты развития экспорта	Проектный комитет

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)			Всего (тыс. руб.)
			2019	2020	2021	
3.1.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие частного промышленного парка. Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентам - субъектам МСП, в том числе: <i>-федеральный бюджет</i>		307102,0	0,0	0,0	307102,0
			250000,0	0,0	0,0	250000,0
3.1.2.	Управляющей компании частного промышленного парка предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - частных промышленных парков, в том числе:	007 0412 5831555275 813	307102,0	0,0	0,0	307102,0
3.1.2.1.	Федеральный бюджет		250000,0	0,0	0,0	250000,0
3.1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		5102,0	0,0	0,0	5102,0
3.1.2.4.	Местные бюджеты		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.5.	Внебюджетные источники		52000,0	0,0	0,0	52000,0
5.1.	Ежегодно предоставлена субсидия на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области (далее – Центр «Мой бизнес») в целях		97494,9	28236,8	35775,1	161506,8

	охвата к 2024 году (нарастающим итогом) услугами центра не менее 10% от числа действующих в регионе субъектов МСП. Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер поддержки организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг Центра «Мой бизнес», в том числе: <i>-федеральный бюджет</i>									
							93705,4	27672,1	35059,6	156437,1
5.1.1.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес», в том числе:	007 0412 5831555273 813	97494,9							97494,9
5.1.1.1.	Федеральный бюджет		93705,4							93705,4
5.1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0							0,0
5.1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		3789,5							3789,5
5.1.1.4.	Местные бюджеты		0,0							0,0
5.1.1.5.	Внебюджетные источники		0,0							0,0
5.1.2.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес», в том числе:	007 0412 5831555273 813						28236,8		28236,8
5.1.2.1.	Федеральный бюджет							27672,1		27672,1
5.1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0		0,0
5.1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							564,7		564,7
5.1.2.4.	Местные бюджеты							0,0		0,0
5.1.2.5.	Внебюджетные источники							0,0		0,0

5.1.3.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес», в том числе:	007 0412 5831555273 813			35775,1	35775,1
5.1.3.1.	Федеральный бюджет				35059,6	35059,6
5.1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0,0	0,0
5.1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				715,5	715,5
5.1.3.4.	Местные бюджеты				0,0	0,0
5.1.3.5.	Внебюджетные источники				0,0	0,0
7.1.	Осуществлен ежегодный имущественный взнос в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (Фонд микрокредитования области) в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области. В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25 субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск Саратовской области к льготному кредитованию по специальным программам микрофинансирования, в том числе: <i>-федеральный бюджет</i>		14903,5	2276,1	8384,9	25564,5
			<i>14605,4</i>	<i>2230,6</i>	<i>8217,2</i>	<i>25053,2</i>
7.1.1.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства	007 0412 5831555279 634	14903,5			14903,5

	в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе:					
7.1.1.1.	Федеральный бюджет		14605,4			14605,4
7.1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
7.1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		298,1			298,1
7.1.1.4.	Местные бюджеты		0,0			0,0
7.1.1.5.	Внебюджетные источники		0,0			0,0
7.1.2.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе:	007 0412 583I555279 634		2276,1		2276,1
7.1.2.1.	Федеральный бюджет			2230,6		2230,6
7.1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0		0,0
7.1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			45,5		45,5
7.1.2.4.	Местные бюджеты			0,0		0,0
7.1.2.5.	Внебюджетные источники			0,0		0,0
7.1.5.	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе:	007 0412 583I555279 634			8384,9	8384,9
7.1.5.1.	Федеральный бюджет				8217,2	8217,2

7.1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0,0	0,0
7.1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				167,7	167,7
7.1.5.4.	Местные бюджеты				0,0	0,0
7.1.5.5.	Внебюджетные источники				0,0	0,0
9.1.	В Саратовской области функционирует автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (ЦПЭ Саратовской области). Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе: -федеральный бюджет		58680,1	24339,8	24339,8	107359,7
			56674,3	23853,0	23853,0	104380,3
9.1.1.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	007 0412 583I555274 634	58680,1			58680,1
9.1.1.1.	Федеральный бюджет		56674,3			56674,3
9.1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0			0,0
9.1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		2005,8			2005,8
9.1.1.4.	Местные бюджеты		0,0			0,0
9.1.1.5.	Внебюджетные источники		0,0			0,0
9.1.3.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	007 0412 583I555274 634		24339,8		24339,8

9.1.3.1.	Федеральный бюджет			23853,0		23853,0
9.1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0		0,0
9.1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			486,8		486,8
9.1.3.4.	Местные бюджеты			0,0		0,0
9.1.3.5.	Внебюджетные источники			0,0		0,0
9.1.5.	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортно-ориентированным субъектам МСП	007 0412 5831555274 634			24339,8	24339,8
9.1.5.1.	Федеральный бюджет				23853,0	23853,0
9.1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0,0	0,0
9.1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				486,8	486,8
9.1.5.4.	Местные бюджеты				0,0	0,0
9.1.5.5.	Внебюджетные источники				0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:				478180,5	54852,7	68499,8
Федеральный бюджет				414985,1	53755,7	67129,8
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0,0	0,0	0,0
Областной бюджет				11195,4	1097,0	1370,0
Местные бюджеты				0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники				52000,0	0,0	52000,0