

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

Паспорт
регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Саратовская область

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Краткое наименование регионального проекта	Условия для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 - 31.12.2024
Куратор проекта	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель проекта	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области		
Администратор проекта	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)		
Связь с государственными программами области	государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 546-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), тыс. чел.	основной	0,0	01.11.2018	0,0	13,0	26,0	35,0	42,0	49,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику»			
1.	Результат федерального проекта «Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы»		
1.1.	Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы	15.02.2019	Подготовлены предложения по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, планируемого к реализации в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года
2.	Результат федерального проекта «Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;		

	64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.»		
2.1.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том числе: 450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; 475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.	31.10.2024	Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, до 580 объектов за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества
Задача национального проекта «Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплаты единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы»			
3.	Результат федерального проекта «Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам»		
3.1.	АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	30.09.2019	Принято участие в создании АО «Корпорация «МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам в целях обеспечения возможности получения ими кредитно-гарантийной поддержки на развитие своей деятельности

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Ю.А. Швакова	министр экономического развития Саратовской области	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области	10
2.	Администратор проекта	Ю.Е. Винокурова	первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор проекта	Ю.Е. Винокурова	первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	Е.В. Лавренко	заместитель председателя комитета по управлению имуществом области	Д.А. Алексеев, министр области - председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	И.В. Кириллова	начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области	10
4.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	20
5.	Участник регионального проекта	Г.Н. Паршина	заместитель начальника отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	А.А. Хохлова, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	30
6.	Участник регионального проекта	А.Н. Михалев	главный специалист – эксперт отдела развития инфраструктуры министерства экономического	А.А. Хохлова, заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела	20

			развития Саратовской области	развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	
1.1. Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Ю. Демянюк	заместитель председателя комитета по туризму Саратовской области	В.В. Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области	20
2.	Участник регионального проекта	Е.С. Баталова	первый заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	50
3.	Участник регионального проекта	Т.В. Шаповалова	референт отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	Е.С. Баталова, первый заместитель начальника управления развития предпринимательства -начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	10
2.1. Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том числе: 450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; 475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.					

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лавренко	заместитель председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области	Д.А. Алексеев, министр области - председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области	10
2.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	Г.Н. Паршина	заместитель начальника отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	А.А. Хохлова, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	20
4.	Участник регионального проекта	И.С. Коршикова	консультант отдела учета и распоряжения государственным имуществом области комитета по управлению имуществом Саратовской области	Е.В. Лавренко, заместитель председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области	30
3.1. АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.И. Гайдаш	исполнительный директор НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»	-	30
2.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	10

3.	Участник регионального проекта	Г.Н. Паршина	заместитель начальника отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	А.А. Хохлова, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	20
4.	Участник регионального проекта	А.Н. Михалев	главный специалист – эксперт отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	А.А. Хохлова, заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	20
4.1. В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.О. Марченко	директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», руководитель Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области	-	30
2.	Участник регионального проекта	А.А. Хохлова	заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области	И.В. Кириллова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Условия для бизнеса» предусматривает мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности участников туристской сферы, мероприятия по расширению имущественной поддержки субъектов МСП, а также созданию благоприятных условий осуществления деятельности самозанятых граждан.

В соответствии с федеральным проектом «Условия для бизнеса» планируется подготовить предложения по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года;

Реализовать на территории региона совместно с органами государственной власти и местного самоуправления комплекс мероприятий по расширению имущественной поддержки, включающий, в том числе создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах заинтересованных органов власти и иных ресурсах отдельного раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»; регламентация

деятельности и функций коллегиального органа области в сфере оказания имущественной поддержки бизнесу; определение основных принципов учета государственного и муниципального имущества; утверждения порядка выявления неэффективно используемого имущества; проведение коллегиальным органом анализа имеющегося свободного имущества для возможности последующего льготного предоставления субъектам МСП и иные мероприятия. Результатом реализации комплекса должно стать ежегодное до 1 ноября дополнение перечней государственного и муниципального имущества новыми объектами.

Планируется обеспечить возможность оказания комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг, мер поддержки самозанятым гражданам в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Условия для бизнеса»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	01.12.2018	15.02.2019	В.В. Бородянская Ю.А. Швакова	письмо в Минэкономразвития России с предложениями в комплекс мер	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
1.1.1.1.	Подготовка по запросу Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	01.12.2018	15.02.2019	Е.Ю. Демянюк Е.С. Баталова	предложения в комплекс мер	В.В. Бородянская Ю.А. Швакова
1.1.1.	Сформированы и направлены в Минэкономразвития России предложения Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	-	15.02.2019	Е.Ю. Демянюк Е.С. Баталова	письмо в Минэкономразвития России	В.В. Бородянская Ю.А. Швакова
2.1.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни	03.12.2018	31.10.2024	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова	перечни государственного и муниципального имущества	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том числе: 450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; 475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.					
2.1.1.1.	Разработка и утверждение правовых актов, определяющих состав сведений, сроки размещения и порядок актуализации информации об имуществе, включенном в реестры государственного и муниципального имущества, подлежащей размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – правовые акты по опубликованию)	03.12.2018	01.04.2019	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	правовые акты области и органов местного самоуправления	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова
2.1.1.2.	Сбор информации от органов местного самоуправления по размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества	02.04.2019	15.04.2019	И.С. Коршикова Г.Н. Паршина органы местного самоуправления	письма органам местного самоуправления	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова
2.1.1.3.	Проведение анализа опубликования на официальных сайтах органов государственной власти Саратовской области и муниципальных образований Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества и соответствия указанной информации правовым актам по опубликованию	16.04.2019	10.06.2019	И.С. Коршикова Г.Н. Паршина органы местного самоуправления	сводный отчет о результатах анализа опубликованной информации в адрес коллегиального органа	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова
2.1.1.	Сформирован коллегиальным органом по взаимодействию органов исполнительной власти Саратовской области с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – коллегиальный орган)	-	10.06.2019	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова	письмо в АО «Корпорация «МСП» о направлении перечня, содержащего информацию об	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	перечень, содержащий информацию о субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях, утвердивших правовые акты по опубликованию, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации лицам, заинтересованным в формировании предложений по расширению имущественной поддержки субъектов МСП				утвержденных региональных и муниципальных правовых актов по опубликованию, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного муниципального имущества	
2.1.2.1	Сбор от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления позиций по предлагаемым АО «Корпорация «МСП» изменениям в законодательство Российской Федерации в части расширения состава имущества, включаемого в перечни, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов (далее – новые виды имущества)	20.01.2023	20.05.2023	И.С. Коршикова Г.Н. Паршина органы местного самоуправления	свод поступивших от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления позиций по изменению законодательства Российской Федерации	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова
2.1.2.	Сформированы предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленные на расширение имущественной поддержки субъектов МСП	-	20.05.2023	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по совершенствованию законодательства	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Российской Федерации	
2.1.3.1	Подготовка предложений по типовому положению о коллегиальном органе, разработанному АО «Корпорация «МСП», с учетом позиций заинтересованных органов, организаций	01.06.2019	10.09.2019	Е.В. Лавренко	письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по типовому положению о коллегиальном органе	Д.А. Алексеев
2.1.3.2	Разработка, согласование, принятие и (или) внесение изменений в правовой акт, определяющий состав и порядок организации деятельности коллегиального органа	01.10.2019	31.10.2019	Е.В. Лавренко	правовой акт о коллегиальном органе	Д.А. Алексеев
2.1.3.	Организована в Саратовской области деятельность коллегиального органа	-	31.10.2019	Е.В. Лавренко	письмо в АО «Корпорация «МСП» с приложением документов о создании коллегиального органа, составе участников, регламенте его работы, лицах, ответственных за взаимодействие с АО «Корпорация «МСП»	Проектный комитет
2.1.4.1	Формирование с учетом позиций заинтересованных органов власти, организаций предложений по основным принципам учета и ведения реестров государственного, муниципального имущества, разработанным АО «Корпорация «МСП» (далее – основные принципы учета имущества)	03.09.2019	30.11.2019	И.С. Коршикова Г.Н. Паршина органы местного самоуправления	письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по основным принципам учета имущества	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова
2.1.4.	Сформированы предложения в АО «Корпорация «МСП» об основных принципах учета имущества в целях выявления новых объектов для включения в перечни	-	30.11.2019	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного	предложения об основных принципах учета имущества	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	имущества (при условии запроса соответствующих предложений АО «Корпорация «МСП» у субъектов Российской Федерации)			самоуправления		
2.1.5.1	Формирование с учетом позиций заинтересованных органов власти, организаций предложений по основным подходам к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями или учреждениями, разработанным АО «Корпорация «МСП» (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества)	01.06.2020	30.09.2020	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по основным подходам оценки эффективности использования имущества	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова
2.1.5.	Сформированы предложения в АО «Корпорация «МСП» по вопросу определения основных подходов оценки эффективности использования имущества на уровне региональном и муниципальном уровнях (при условии запроса соответствующих предложений АО «Корпорация «МСП» у субъектов Российской Федерации)	-	30.09.2020	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	предложения по вопросу определения основных подходов оценки эффективности использования имущества	Проектный комитет
2.1.6.1	Разработка с учетом предложений АО «Корпорация «МСП» структуры и содержания раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	11.05.2020	30.06.2020	Е.В. Лавренко органы местного самоуправления	письмо в органы местного самоуправления с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах	Д.А. Алексеев
2.1.6.2	Анализ создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти, муниципальных образований раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	30.06.2020	01.10.2020	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	сводный отчет о созданных разделах	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.6.	На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти, муниципальных образований создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП»	-	01.10.2020	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией о созданных разделах	Проектный комитет
2.1.7.1	Формирование и направление коллегиальным органом рекомендаций органам государственной власти и органам местного самоуправления по рассмотрению государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава: -имущества казны Саратовской области, муниципальных образований; -имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными и муниципальными учреждениями, в том числе выявленного по результатам оценки финансово-хозяйственной деятельности учреждений; -имущества, предоставленного на праве хозяйственного ведения за государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в том числе выявленного по итогам заседаний балансовых комиссий; -земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена; -имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ	01.04.2019	30.09.2019, далее ежегодно	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	сводный отчет по результатам анализа	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова
2.1.7.2	Выработка предложений по результатам рассмотрения состава государственного и муниципального имущества области по вовлечению в имущественную поддержку субъектов МСП	01.04.2019	30.09.2019, далее ежегодно	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	рекомендации по вовлечению выявленных объектов в имущественную поддержку субъектов МСП в адрес муниципальных образований	Д.А. Алексеев Ю.А. Швакова

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.7.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2019 году составило 450 единиц 450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; 475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.		31.10.2019, далее ежегодно	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему	Проектный комитет
2.1.8.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2020 году составило 475 единиц	-	31.10.2020	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему	Проектный комитет
2.1.9.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2021 году составило 500 единиц	-	29.10.2021	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему	
2.1.10.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2022 году составило 525 единиц	-	31.10.2022	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему	Проектный комитет
2.1.11.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2023 году составило 550 единиц	-	31.10.2023	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					информационную систему	
2.1.12.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества. Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц	-	31.10.2024	Е.В. Лавренко А.А. Хохлова органы местного самоуправления	перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему	Проектный комитет
3.1.	АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.07.2019	30.09.2019	Ю.А. Швакова	сформированы предложения по разработке специального продукта для самозанятых граждан	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
3.1.1.1.	Принято участие АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.07.2019	30.09.2019	С.И. Гайдаш А.А. Хохлова	консультации по вопросу разработки специального продукта кредитной и гарантийной поддержки для самозанятых граждан	Ю.А. Швакова
3.1.1.2.	Сформированы сводные предложения АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства	-	30.09.2019	С.И. Гайдаш А.А. Хохлова	письмо в АО «Корпорация «МСП»,	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области по разработке специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам				содержащее предложения по разработке специального продукта для самозанятых граждан	
4.1.	В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам	01.04.2019	31.12.2019	Ю.А. Швакова	разработана и внедряется комплексная программа поддержки для самозанятых граждан	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
4.1.1.1.	Приведение локальных документов Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в соответствие с приказом Минэкономразвития России, закрепляющим требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес»	01.04.2019	31.05.2019	А.О. Марченко А.А. Хохлова	локальные документы Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области	Ю.А. Швакова
4.1.1.2.	Формирование и ведение реестра услуг и мер поддержки, оказываемых самозанятым гражданам в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области	03.06.2019	31.12.2019	А.О. Марченко	реестр услуг и мер поддержки, оказываемых самозанятым гражданам	Ю.А. Швакова
4.1.1.	Обеспечена возможность оказания комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области	-	31.12.2019	А.О. Марченко А.А. Хохлова	комплексная программа поддержки для самозанятых граждан	Проектный комитет