

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

**Паспорт
регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»**

Саратовская область

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Производительность труда и поддержка занятости		
Наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок начала и окончания проекта	01.03.2019 - 31.12.2024
Куратор проекта	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель проекта	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области		
Администратор проекта	Д.В. Чернышев, руководитель регионального центра компетенций		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»		
Связь с государственными программами области	государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 546-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет их стимулирования и снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не мене ед. нарастающим итогом	основной	3	12.18	42	62	89	105	105	105
2.	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона, процент к предыдущему году	основной	101,4	12.18	102	102,8	103,9	104,5	105,2	106,3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта «Стимулирование предприятий к повышению производительности труда»	
1.1.	Результат федерального проекта «Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее - ФРП) «Повышение производительности труда» Характеристика результата федерального проекта «Обеспечен доступ предприятиям - участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн. руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов» 12.12.2018-31.12.2024	
1.1.1.	Оказано содействие предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности	Предприятиями - участниками регионального проекта, направлены заявки на получение льготных займов ФРП с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов
1.2.	Результат федерального проекта «Реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП - участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке» Характеристика результата федерального проекта «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке предусмотрена выдача кредитов предприятиям-участникам национального проекта на цели повышения производительности труда» 10.01.2019-31.12.2024	
1.2.1.	Оказано содействие субъектам МСП - участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке)	субъектами МСП - участниками регионального проекта направлены заявки на субсидирование процентных ставок по кредитам

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Ю.А. Швакова	министр экономического развития Саратовской области	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области	5
2.	Администратор проекта	Д.В. Чернышев	руководитель регионального центра компетенций	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	25
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор проекта	Д.В. Чернышев	руководитель регионального центра компетенций	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
2.	Участник проекта	М.И. Крупчак	директор некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Саратовской области»	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
Оказано содействие предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.А. Швакова	министр экономического развития Саратовской области	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области	5
2.	Участник регионального проекта	Д.В. Чернышев	руководитель регионального центра компетенций	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10

3.	Участник регионального проекта	М.И. Крупчак	директор некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Саратовской области»	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
4.	Участник регионального проекта	Д.А. Саратовский	заместитель министра промышленности и энергетики области - начальник управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и отраслевой науки	Белгородский В.С., и.о. министра промышленности и энергетики области	5
5.	Участник регионального проекта	С.А. Ундрова	заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства области	5
Оказано содействие субъектам МСП - участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.А. Швакова	министр экономического развития Саратовской области	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области	5
2.	Участник регионального проекта	Д.В. Чернышев	руководитель регионального центра компетенций	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	М.И. Крупчак	директор некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Саратовской области»	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10

4.	Участник регионального проекта	Д.А. Саратовский	заместитель министра промышленности и энергетики области - начальник управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и отраслевой науки	Белгородский В.С., и.о. министра промышленности и энергетики области	5
5.	Участник регионального проекта	С.А. Ундрова	заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства области	5
Подготовлены меры по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.А. Швакова	министр экономического развития Саратовской области	В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области	5
2.	Участник регионального проекта	Д.В. Чернышев	руководитель регионального центра компетенций	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10
3.	Участник регионального проекта	М.И. Крупчак	директор некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Саратовской области»	Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области	10

4.	Участник регионального проекта	Д.А. Саратовский	заместитель министра промышленности и энергетики области - начальник управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и отраслевой науки	Белгородский В.С., и.о. министра промышленности и энергетики области	5
5.	Участник регионального проекта	С.А. Ундрова	заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности	Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства области	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению
производительности труда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Оказано содействие предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее - ФРП)	01.01.2019	31.12.2024	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	поданы заявки на получение льготных займов	управляющий комитет (УК)
1.1.1	Организована консультационная и организационная поддержка предприятиям-участникам регионального проекта при подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов ФРП	01.01.2019	31.12.2024	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	размещена информация на портале Правительства Саратовской области и сайтах ОИВ области	УК
1.1	Поданы заявки на получение льготных займов ФРП с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов		31.12.2024	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	поданы заявки на получение льготных займов	УК
2	Оказано содействие субъектам МСП - участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в	01.01.2019	31.12.2024	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак	субъектами МСП - участниками регионального	УК

	рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке)			Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	проекта направлены заявки на субсидирование процентных ставок по кредитам	
2.1.1	Организована консультационная и организационная поддержка предприятиям-участникам регионального проекта при подаче заявок на субсидирование процентных ставок по кредитам	01.01.2019	31.12.2024	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	поданы заявки на субсидирование процентных ставок по кредитам	УК
2.1	Поданы заявки предприятиями-участниками регионального проекта на субсидирование процентных ставок по кредитам		31.12.2024	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	поданы заявки на субсидирование процентных ставок по кредитам	УК
3	Подготовлены меры по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	01.01.2019	31.12.2019	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	перечень мер	УК
3.1.1	Подготовлены предложения по мерам нефинансовой мотивации предприятий-участников регионального проекта	01.01.2019	01.06.2019	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	перечень предложений	УК
3.1.2	Сформирован перечень мер нефинансового стимулирования внедрения передовых управленческих, организационных и	01.06.2019	01.09.2019	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак	перечень мер	УК

	технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов			Д.А. Саратовский С.А. Ундрова		
3.1	Разработана региональная система нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте		31.12.2019	Ю.А. Швакова Д.В. Чернышев М.И. Крупчак Д.А. Саратовский С.А. Ундрова	нормативный правовой акт	УК