

П А С П О Р Т

регионального проекта «Цифровое государственное управление» программы цифрового развития экономики Саратовской области

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер	Протокол заседания президиума совета при губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам от 13 декабря 2018 года №3-12-29/135
2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию проекта	Министерство экономического развития Саратовской области
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию проекта	Ю.А.Швакова, министр экономического развития Саратовской области
4. Соисполнители - региональные органы исполнительной власти и иные организации, участвующие в реализации проекта	органы исполнительной власти области
5. Рабочая группа по реализации проекта	Совет по информатизации по Саратовской области
6. Центры компетенций	-
7. Цели регионального проекта	Предоставлять государственные услуги в цифровом виде в режиме реального времени, в проактивном формате, по жизненным ситуациям и по принципу экстерриториальности Повышение эффективности работы государственных (муниципальных) служащих Повысить эффективность системы государственного контроля и надзора

<p>8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта</p>	<p>доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде;</p> <p>доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);</p> <p>Доля открытых данных органов власти Саратовской области и местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным);</p> <p>доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Саратовской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности;</p> <p>доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых органами исполнительной власти области, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории области, по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия</p>
<p>9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год</p>	

<p>10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта</p>	<p>доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, 70%;</p> <p>доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), 100%;</p> <p>Доля открытых данных органов власти Саратовской области и местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), 70 %</p> <p>доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Саратовской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, 90%;</p> <p>доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых органами исполнительной власти области, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории области, по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 90 %</p>
---	--

<p>11. Объемы и источники финансирования</p>	<p>Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере ,</p>	<p>160,647 млн. рублей,</p>
	<p>в том числе:</p>	
	<p>в 2019 году -</p>	<p>45,647 млн. рублей,</p>
	<p>в 2020 году -</p>	<p>55 млн. рублей,</p>
	<p>в 2021 году -</p>	<p>60 млн. рублей,</p>
	<p>Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере :</p>	<p>9,6749 млн. рублей,</p>
	<p>в том числе:</p>	
	<p>в 2019 году -</p>	<p>0 млн. рублей,</p>
	<p>в 2020 году -</p>	<p>0 млн. рублей,</p>
	<p>в 2021 году -</p>	<p>9,6749 млн.</p>

		рублей, млн.
	Внебюджетные средства в размере	0 рублей,
	в том числе:	
	в 2019 году -	млн. 0 рублей,
	в 2020 году -	млн. 0 рублей,
	в 2021 году -	млн. 0 рублей,
	Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в размере, в том числе:	млн. 0 рублей,
	в 2019 году -	млн. 0 рублей,
	в 2020 году -	млн. 0 рублей,
	в 2021 году -	млн. 0 рублей,
	Общий объем необходимого финансирования в размере	170,3219 рублей,

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

регионального проекта «Цифровое государственное управление» программы цифрового развития экономики Саратовской области

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей								
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, %	-	10	20	30	40	50	60
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %	0	15	30	45	60	80	100
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, %	100	95	90	80	70	60	50
Цель: Повышение эффективности работы государственных (муниципальных) служащих								
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Саратовской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, %	0	5	10	30	50	70	90

5	Доля открытых данных органов власти Саратовской области и местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), %	-	20	30	40	50	60	70
Цель: Повысить эффективность системы государственного контроля и надзора								
6	Доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых органами исполнительной власти области, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории области, по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, %	-	-	-	90	90	90	90

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Форма 3

регионального проекта «Цифровое государственное управление» программы цифрового развития экономики Саратовской области

№	Цель	Задача	Века	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	РОИВ	Организации - исполнители	
01.01.	Предоставлять государственные услуги с применением удаленной биометрической идентификации в цифровом виде в режиме реального времени, в проактивном формате, по жизненным ситуациям и по принципу экстерриториальности								
01.01.001	Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу								
01.01.001.001.001.				Направление предложений по наполнению перечней государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу (в дополнение к ранее направленным)	01.01.2019	01.05.2019	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.001.001.002.				Направление предложений по наполнению дорожных карт по переходу на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу (по запросу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)	01.02.2019	01.05.2019	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.001.001.003.				Ежеквартально, по запросу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, готовятся отчеты о реализации дорожных карт по переходу на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу	2020	2021	Министерство экономического развития Саратовской области		

01.01.001.001.004.				Проведение пилотного проекта по предоставлению услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу в соответствии с сценариями (при условии включения министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Саратовской области в пилотную зону)	2021	2021	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.001.001.005.				Представление результатов обследования процессов оказания государственных и муниципальных услуг по утвержденной Минкомсвязи России методике (по запросу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)	2021	2021	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.001.001.				Государственные (муниципальные) услуги и сервисы, предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу		2021			
				Государственные (муниципальные) услуги и сервисы, предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу					
01.01.002		Внедрена "реестровая модель" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов							
01.01.002.001.001.				Сбор и формирование предложений по наполнению перечня государственных услуг и иных сервисов, подлежащих переводу на «реестровую модель», предусматривающую обязательность внесения результата предоставленной услуги в базовый государственный информационный ресурс (БГИР) без обязательной выдачи гражданину результата на материальном носителе и/или в виде электронного документа, подписанного УКЭП ведомства	01.02.2019	01.08.2019	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.002.001.002.				Запуск пилотных проектов по переводу государственных (муниципальных) услуг и сервисов на предоставление по "реестровой модели"	31.12.2019	31.12.2021	Министерство экономического развития Саратовской области		

01.01.002.001.003.			Представление результатов пилотных проектов по переводу государственных (муниципальных) услуг и сервисов на предоставление по "реестровой модели"		31.12.2021	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.002.001.			Проведен пилотный проект по предоставлению услуг с использованием "реестровой модели"		2021			
01.01.002.002.001.			Представление результатов обследования процессов оказания государственных и муниципальных услуг по "реестровой модели" по утвержденной Минкомсвязи России методике	31.12.2021	31.12.2021	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.002.002.			Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются по "реестровой модели"		2021			
			Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются по "реестровой модели"					
01.01.003		Обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг						
01.01.003.001.001.			Сформированы предложения по типизации государственных и муниципальных услуг	01.02.2019	01.06.2019	ОИВ Саратовской области		
01.01.003.001.002.			Предложения от ОИВ /ОМСУ Саратовской области по типизации государственных и муниципальных услуг собраны, обобщены и направлены по запросу в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций	01.02.2019	01.06.2019	ОИВ Саратовской области		
01.01.003.001.003.			Представление результатов обследования процессов оказания государственных и муниципальных услуг по утвержденной Минкомсвязи России методике	01.01.2021	31.12.2021	ОИВ Саратовской области		
01.01.003.001.			Обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг		2021			
			Обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг					
01.01.004		Информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов						

01.01.004.001.001.			Осуществлены мероприятия по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов посредством ежегодной кампании, в том числе с использованием средств телерадиовещания и сети "Интернет"	01.10.2019	31.12.2021	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.01.004.001.			Обеспечена популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов посредством ежегодной кампании, в том числе с использованием средств телерадиовещания и сети "Интернет"		2021			
			Обеспечена популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов посредством ежегодной кампании, в том числе с использованием средств телерадиовещания и сети "Интернет"					
01.02.	Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности							
01.02.001		Создана и функционирует независимая от органов контроля (надзора) система фиксации фактов и событий в контрольной и надзорной деятельности, в том числе учет данных об ущербе охраняемым законом ценностям, для целей реализации риск-ориентированного подхода Развитие технологического обеспечения деятельности инспекторского состава.						
01.02.001.001.001.			Закупка переносных автоматизированных рабочих мест для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Саратовской области для обеспечения работы в ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД)	01.07.2021	31.12.2021	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.02.001.001.004.			Обеспечение внедрения или доработки ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»	01.01.2019	31.12.2021	ОИВ Саратовской области		
01.02.001.001.			Обеспечено внедрение ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»		2021			

			Обеспечено внедрение ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»					
01.03.	Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы							
01.03.001	Обеспечен ведомственный (СЭД) и межведомственный (МЭДО) электронный документооборот с применением электронной подписи							
01.03.001.001.001.			Проведены организационно-технические мероприятия по переводу юридически значимого ведомственного и межведомственного документооборота в электронном виде	01.01.2021	01.09.2021	ОИВ Саратовской области		
01.03.001.001.002.			Организация и проведение программ повышения квалификации сотрудников органов власти и органов местного самоуправления цифровым навыкам и технологиям	31.12.2019	31.12.2020	ОИВ Саратовской области		
01.03.001.001.003.			Утверждение ведомственным нормативно-правовым актом единых требований по автоматизации ведомственного документооборота (СЭД), включая архивное хранение документов, а также план-график по переходу на СЭД согласно новым требованиям всех органов власти	01.09.2020	01.01.2021	ОИВ Саратовской области		
01.03.001.001.			Юридически значимый ведомственный и межведомственный электронный документооборот осуществляется в электронном виде		2021			
			Юридически значимый ведомственный и межведомственный электронный документооборот осуществляется в электронном виде					
01.03.002	Оснащение органов государственной власти типовым автоматизированным рабочим местом госслужащего							
01.03.002.001.001.			Участие в пилотном проекте по созданию программной среды типового автоматизированного рабочего места госслужащего с использованием отечественного офисного программного обеспечения (при условии включения министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Саратовской области в пилотную зону)	01.01.2021	01.09.2021	Министерство экономического развития Саратовской области		

01.03.002.001.002.			Представление результатов пилотного проекта по созданию программной среды типового автоматизированного рабочего места госслужащего с использованием отечественного офисного программного обеспечения (при условии включения министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Саратовской области в пилотную зону)	01.12.2019	31.12.2021	Министерство экономического развития Саратовской области		
01.03.002.001.			Сформированы предложения по пилотному проекту по созданию программной среды типового автоматизированного рабочего места госслужащего с использованием отечественного офисного программного обеспечения (при условии включения министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Саратовской области в пилотную зону)		2021			
			Сформированы предложения по пилотному проекту по созданию программной среды типового автоматизированного рабочего места госслужащего с использованием отечественного офисного программного обеспечения (при условии включения министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Саратовской области в пилотную зону)					
01.03.003		Создание Единой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций в цифровом виде (ГосWeb)						
01.03.003.001.001.			Участие в проведении пилотной эксплуатации с органами государственной власти Саратовской области и обеспечении перевода их официальных сайтов на использование ГосWeb (при условии включения министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Саратовской области в пилотную зону)	01.11.2019	01.11.2020	ОИВ Саратовской области		
01.03.003.001.002.			Обеспечение полного перевода официальных сайтов, услуг и сервисов органов государственной власти Саратовской области на использование ГосWeb	01.11.2020	31.12.2021	ОИВ Саратовской области		

01.03.003.001.			Официальные сайты, услуги и сервисы федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации используют ГосWeb		2021			
			Официальные сайты, услуги и сервисы федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации используют ГосWeb					
01.03.004		Государственная платформа проектной деятельности						
01.03.004.001.001.			Участие в внедрении Облачного решения управления проектной деятельностью и ввод в эксплуатацию во всех органах власти Саратовской области	01.01.2020	31.12.2021	ОИВ Саратовской области		
01.03.004.001.			Органы власти эксплуатируют облачное решение управления проектной деятельностью при решении повседневных задач		2021			
			Органы власти эксплуатируют облачное решение управления проектной деятельностью при решении повседневных задач					
01.04.		Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ						
01.04.001		В соответствии с утверждёнными едиными требованиями и разработанным планом-графиком перехода обеспечить взаимное соответствие и нормализация данных, используемых при межведомственном электронном взаимодействии, в информационных ресурсах государственных органов власти						
01.04.001.001.001.			В соответствии с утверждёнными едиными требованиями и разработанным планом-графиком перехода выполнение работ по нормализации данных, используемых при межведомственном электронном взаимодействии, в информационных ресурсах государственных органов власти области	30.06.2019	31.12.2021	ОИВ Саратовской области		
01.04.001.001.			Обеспечено взаимное соответствие и нормализация 40% данных, используемых при межведомственном электронном взаимодействии, в информационных ресурсах государственных органов власти		2021			

		Обеспечено взаимное соответствие и нормализация 40% данных, используемых при межведомственном электронном взаимодействии, в информационных ресурсах государственных органов власти					
--	--	--	--	--	--	--	--

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
		бюджетные средства, млн руб.	45,647		41,7022	55		17,6748	69,6749		36,9347	170,3219
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	45,647		41,7022	55		17,6748	60		27,2598	160,647
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.							9,6749		9,6749	9,6749
	Всего по направлению	внебюджетные средства, млн руб.										0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
	Всего по задаче "Государствен	бюджетные средства, млн руб.	45,647		41,7022	55		17,6748	58,80423		26,06403	159,45123

ные (муниципальн ые) услуги и сервисы предоставляю тся в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерритория льному принципу"	бюджетные ассигнования консолидиров анного бюджета субъекта РФ, млн руб.	45,647		41,7022	55		17,6748	58,80423		26,06403	159,45123
	бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.									0	0
	внебюджетны е средства, млн руб.										

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач

Всего по задаче "Создана и функциониру ет независимая от органов контроля (надзора) система фиксации фактов и событий в контрольной и надзорной деятельности. Развитие технологичес	бюджетные средства, млн руб.	0		0			0	10,87067		10,87067	10,87067
	бюджетные ассигнования консолидиров анного бюджета субъекта РФ, млн руб.			0			0	1,19577		1,19577	1,19577
	бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.							9,6749		9,6749	9,6749

**Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов
регионального проекта «Цифровое государственное управление»
программы цифрового развития экономики Саратовской области**

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	программы цифрового развития экономики Саратовской области	Источник
1.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, проценты	$N = \text{ОБР1} / \text{ОБР2} * 100 \%$ <p>ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы власти Саратовской области и местного самоуправления и организации государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, направленных в электронной форме через сеть "Интернет"</p> <p>ОБР1 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы власти Саратовской области и местного самоуправления и организации государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности</p>	Росстат
2.	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов	$N = \text{ПГС1} / \text{ПГС2} * 100 \%$ <p>ПГС1 – число приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно</p> <p>ПГС2 – общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности</p>	Министерство экономического развития Саратовской области
3.	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых	$N = \text{ОТК1} / \text{ОТК2} * 100 \%$	Министерство экономического

	<p>органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов</p>	<p>ОТК1 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, в текущем году</p> <p>ОТК2 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности ,в 2018 году</p>	<p>развития Саратовской области, Росстат</p>
<p>4.</p>	<p>Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Саратовской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, процентов</p>	<p>-</p> <p>МВ1 – число документов, направленных органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота</p> <p>МВ2 – общее число исходящих документов, направленных органами власти Саратовской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности</p>	<p>Министерство экономического развития Саратовской области</p>
<p>5.</p>	<p>Доля открытых данных органов власти Саратовской области и местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов</p>	<p>$N = \text{МД1} / \text{МД2} * 100 \%$</p> <p>МД1 – число видов открытых данных органов власти Саратовской области и местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)</p> <p>МД2 – общее число видов открытых данных органов власти Саратовской области и местного самоуправления</p>	<p>Министерство экономического развития Саратовской области</p>

6.	Доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых органами исполнительной власти области, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории области, по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия		Министерство экономического развития Саратовской области
----	--	--	--