

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135)

Региональный проект Саратовской области
«Нормативное регулирование цифровой среды»
Форма 1. Паспорт регионального проекта

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	Протокол заседания президиума совета при губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам от 13 декабря 2018 года №3-12-29/135
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство экономического развития Саратовской области
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	Швакова Ю.А., министр экономического развития Саратовской области
4. Соисполнители – органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	Органы исполнительной власти области
5. Рабочие группы	Комиссия по проведению административной реформы при Губернаторе Саратовской области
6. Центры компетенций	Центры компетенций не предусмотрены
7. Цели регионального проекта	Устранение правовых ограничений для развития цифровой экономики и создание правовых условий для развития высокотехнологичных компаний, исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающих развитие цифровой экономики
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	Не предусмотрены программой «Цифровая экономика Российской Федерации»
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	1. Внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года 2. Внесены изменения в Концепцию информатизации Саратовской области до 2022 года
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	1. Обеспечены правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота
11. Объемы и источники финансирования	Ассигнования регионального бюджета в размере 0 руб, в том числе:

	в 2019 году -0 руб
	в 2020 году -0 руб
	в 2021 году -0 руб
	Внебюджетные средства в размере 0 руб, в том числе:
	в 2019 году -0 руб
	в 2020 году -0 руб
	в 2021 году -0 руб
	Общий объем необходимого финансирования в размере 0 руб

Форма 3. План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации – исполнители	
01.01.	Устранение правовых ограничений для развития цифровой экономики и создание правовых условий для развития высокотехнологичных компаний, исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающих развитие цифровой экономики								
01.01.001.	В целях стимулирования развития цифровой экономики внести изменения в нормативные правовые акты области в соответствии с изменениями, внесенными в федеральные нормативные правовые акты								
01.01.001.001.001				Разработка и внесение на согласование в Правительство области проекта постановления Правительства области о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года	10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021	10.06.2019 10.06.2020 10.06.2021	Министр экономического развития Саратовской области	-	Проект постановления зарегистрирован в Управлении делопроизводства и контроля Правительства области
01.01.001.001.002				Согласование в Правительство области проекта постановления Правительства области о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года	10.06.2019 10.06.2020 10.06.2021	10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021	Министр экономического развития Саратовской области	-	Проект постановления направлен в отдел компьютерного оформления документов
01.01.001.001.003				Принятие постановления Правительства области о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года на согласование в Правительство области	10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Министр экономического развития Саратовской области	-	Нормативный правовой акт подписан Губернатором области, и зарегистрирован в отделе нормативных и распорядительных актов и архива
01.01.001.001.				Внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года	-	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	-	-	-
				Ожидаемый результат: Определены основные направления развития экономики области в связи с развитием цифровой экономики	-	-	-	-	-

01.01.001.002.001			Разработка и внесение на согласование в Правительство области проекта постановления Правительства области о внесении изменений в Концепцию информатизации Саратовской области до 2022 года	10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021	10.06.2019 10.06.2020 10.06.2021	Министр экономического развития Саратовской области	-	Проект постановления зарегистрирован в Управлении делопроизводства и контроля Правительства области
01.01.001.002.002			Согласование в Правительство области проекта постановления Правительства области о внесении изменений в Концепцию информатизации Саратовской области до 2022 года	10.06.2019 10.06.2020 10.06.2021	10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021	Министр экономического развития Саратовской области	-	Проект постановления направлен в отдел компьютерного оформления документов
01.01.001.002.003			Принятие постановления Правительства области о внесении изменений в Концепцию информатизации Саратовской области до 2022 года	10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Министр экономического развития Саратовской области	-	Нормативный правовой акт подписан Губернатором области, и зарегистрирован в отделе нормативных и распорядительных актов и архива
01.01.001.002.			Внесены изменения в Концепцию информатизации Саратовской области до 2022 года	-	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	-	-	-
			Ожидаемый результат: Определены основные цели и направления информатизации в области в связи с развитием цифровой экономики	-	-	-	-	-
01.01.001.003.001			Разработка проектов нормативных правовых актов области, регулирующих предоставление государственных услуг и осуществления функций государственного контроля (надзора), и проведение необходимых процедур (экспертиза, согласование)	10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Министр экономического развития Саратовской области	Органы исполнительной власти области	Проекты нормативных правовых актов прошли необходимые процедуры (согласование, на экспертизу)
01.01.001.003.002			Принятие нормативных правовых актов области, регулирующих предоставление государственных услуг и осуществления функций государственного контроля (надзора)	10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Министр экономического развития Саратовской области	Органы исполнительной власти области	Нормативные правовые акты приняты
01.01.001.003.003			Принятие постановления Правительства	10.04.2021	12.04.2021			Нормативный правовой акт подписан Губернатором

		области о внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контроля					области, и зарегистрирован в отделе нормативных и распорядительных актов и архива
01.01.001.003.		Внесены изменения в нормативные правовые акты области, регулирующие предоставление государственных услуг и осуществления функций государственного контроля (надзора)	-	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	-	-	-
		Ожидаемый результат: Нормативные правовые акты области, регулирующие предоставление государственных услуг и осуществления функций государственного контроля (надзора), приведены в соответствие с изменениями, внесенными в федеральные и областные нормативные правовые акты	-	-	-	-	-

Форма 4. Объём и источники финансирования регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн. руб.	указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий			Финансирование проекта не предусмотрено									
	Всего по направлению		0		0	0		0	0		0	0
		бюджетные средства, млн. руб.	0		0	0		0	0		0	0
		внебюджетные средства, млн. руб.	0		0	0		0	0		0	0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												

Форм 5. Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1.	Методика расчета показателей и индикаторов не предусмотрена программой «Цифровая экономика Российской Федерации»		
2.			
3.			