

П А С П О Р Т
регионального проекта «Информационная инфраструктура»
программы цифрового развития экономики Саратовской области

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер	Протокол заседания президиума совета при губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам от 13 декабря 2018 года №3-12-29/135
2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию проекта	Министерство экономического развития Саратовской области
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию проекта	Ю.А.Швакова, министр экономического развития Саратовской области
4. Соисполнители - региональные органы исполнительной власти и иные организации, участвующие в реализации проекта	Министерство промышленности и энергетики области Министерство образования области Министерство здравоохранения области Министерство сельского хозяйства области Министерство по делам территориальных образований области Министерство транспорта и дорожного хозяйства области Министерство природных ресурсов и экологии области Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области Комитет по туризму области Комитет по управлению имуществом области Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области Управление по охране объектов культурного наследия Правительства области Государственная жилищная инспекция области Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области

5. Рабочая группа по реализации проекта	Совет по информатизации по Саратовской области
6. Центры компетенций	-
7. Цели регионального проекта	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств (согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204)
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	<p>Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), %</p> <p>Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %</p> <p>Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, %</p>
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	не установлены
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	<p>Доля медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", 100%</p> <p>Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", 100%</p> <p>Доля образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", 100%</p> <p>Доля органов власти Саратовской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", 100%</p> <p>Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), 97%</p> <p>Внедрение регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), 100 % от общего количества объектов, сведения о</p>

которых необходимо размещать в ГИС ЕЭКО

Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере ,

млн.
рублей
0 ,

в том числе:

в 2019 году -

млн.
рублей
0 ,

в 2020 году -

млн.
рублей
0 ,

в 2021 году -

млн.
рублей
0 ,

Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией
проекта, в размере :

млн.
рублей
0 ,

в том числе:

в 2019 году -

млн.
рублей
0 ,

в 2020 году -

млн.
рублей
0 ,

11.Объемы и источники финансирования

	в 2021 году -	млн. рублей 0 ,
	Внебюджетные средства в размере	млн. рублей 0 ,
	в том числе:	
	в 2019 году -	млн. рублей 0 ,
	в 2020 году -	млн. рублей 0 ,
	в 2021 году -	млн. рублей 0 ,
	Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в размере, в том числе:	млн. рублей 0 ,
	в 2019 году -	млн. рублей 0 ,
	в 2020 году -	млн. рублей 0 ,
	в 2021 году -	млн. рублей 0 ,
	Общий объем необходимого финансирования в размере	млн. рублей 0 ,

**ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Информационная инфраструктура»
программы цифрового развития экономики Саратовской области**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
1	Доля медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", %	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", %	-	-	-	-	-	-	100
3	Доля образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %	-	40	80	85	90	95	100
4	Доля органов власти Саратовской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %	-	-	30	45	60	75	100
5	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), %	-	-	-	-	-	-	97
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок								
5	Внедрение регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), процентов от общего количества объектов, сведения о которых необходимо размещать в ГИС ЕЭКО	-	-	-	10	40	80	100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Форма 3

регионального проекта «Информационная инфраструктура» программы цифрового развития экономики Саратовской области

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	РОИВ	Организации - исполнители	
01.01.	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
01.01.001		Устранение цифрового неравенства и создание инфраструктуры передачи данных для органов государственной власти и домохозяйств							
01.01.001.001.001.				участие в приемке работ у поставщиков услуг связи для органов власти Саратовской области, органов местного самоуправления	2019	2021	Министерство по делам территориальных образований области		
01.01.001.001.				Подключение к сети "Интернет" органов власти Саратовской области, органов местного самоуправления		2021			
				Подключены к сети "Интернет" органы власти Саратовской области, органы местного самоуправления					
01.01.001.002.001.				участие в приемке работ у поставщиков услуг связи	2019	2021	Министерство промышленности и энергетики области		
01.01.001.002.				Установка точек доступа к сети «Интернет» установлены в населенных пунктах с численностью 100-1000 человек		2021			
				Точки доступа к сети «Интернет» установлены в населенных пунктах с численностью 100-1000 человек (накопленным итогом)					
01.01.002		Устранение цифрового неравенства и создание инфраструктуры передачи данных для медицинских и образовательных организаций							

01.01.002.001.001.			участие в приемке работ у поставщиков услуг связи для медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов)	2019	2021	Министерство здравоохранения области		
01.01.002.001.			Подключение к сети "Интернет" медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов)		2021			
			Подключены к сети "Интернет" медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов)					
01.01.002.002.001.			участие в приемке работ у поставщиков услуг связи для медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов)	2019	2021	Министерство здравоохранения области		
01.01.002.002.			Подключение к сети "Интернет" фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности		2021			
			Подключены к сети "Интернет" 100% фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности					
01.01.002.003.001.			участие в приемке работ у поставщиков услуг связи для образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования	2019	2021	Министерство образования области		

01.01.002.003.			Подключение к сети "Интернет" 100% образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования		2021			
			Подключены к сети "Интернет" 100% образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования					
01.02.	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок							
01.02.001	Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки и распространения пространственных данных для нужд картографии и геодезии, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти Саратовской области							
01.02.001.001.001.			Представление результатов обследования процессов предоставления в автоматизированном режиме с использованием координат установленного перечня сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления	2019	2021	Министерство экономического развития области		
01.02.001.001.002.			Проведение мониторинга и анализа использования программных средств геоинформационных систем в органах государственной власти области и органах местного самоуправления области	2020	2021	Министерство экономического развития области		

01.02.001.001.003.			<p>Определение затрат, необходимых для модернизации электронно-вычислительного оборудования и сетей связи, приобретения программного обеспечения в целях использования программных средств геоинформационных систем, соответствующих установленным требованиям (согласно представленной ОИМ и ОМСУ информации)</p>	2020	2021	Министерство экономического развития области		
01.02.001.001.			<p>Формирование регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО)</p>		2021			
			<p>Формирование регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО)</p>					

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

регионального проекта « Информационная инфраструктура» программы цифрового развития экономики Саратовской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
	Всего по проекту		0		0	0		0	0		0	0
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
		бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
		бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
		внебюджетные средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов												
01.01.001. "Наименование результата"												
01.01.001.001. "Наименование вехи"												
001	Название мероприятия	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0

**Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов
регионального проекта «Информационная инфраструктура»
программы цифрового развития экономики Саратовской области**

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок			
1.	доля медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", процентов	$N = MO1 / MO2 * 100 \%$ <p>MO1 – число медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>MO2 – общее число медицинских организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области</p>	Росстат, Министерство здравоохранения области
2.	Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", %	$N = \text{ФАП1} / \text{ФАП2} * 100 \%$ <p>ФАП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p>	Росстат, Министерство здравоохранения области

		<p>ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области</p>	
3.	<p>Доля образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %</p>	<p>$N=OO1 / OO2 * 100 \%$</p> <p>OO1 – число образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>OO2 – общее число образовательных организаций государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области</p>	<p>Росстат,</p> <p>Министерство образования области</p>
4.	<p>Доля органов власти Саратовской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %</p>	<p>$N=OGB1 / OGB2 * 100 \%$</p> <p>OGB1 – число органов власти Саратовской области, органов местного самоуправления, подключённых к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем.</p> <p>OGB2 – общее число органов власти Саратовской области, органов местного самоуправления, в соответствии с утвержденным перечнем</p>	<p>Органы государственной власти Саратовской области</p>
<p>Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок</p>			

5.

Внедрение регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), процентов от общего количества объектов, сведения о которых необходимо размещать в ГИС ЕЭКО

$C_i = (C_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ} + C_2 \text{ ОФП АЦ} + C_2 \text{ ЦПГ ОП НП} + C_2 \text{ ОФП ГТ} + C_2 \text{ ОФП СТ} + C_2 \text{ ОФП ДФО} + C_{10} \text{ ОФП ДФО} + C_{10} \text{ ОФП ГР} + \text{VER})/n$, где

$C_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ} = V_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ}_i / V_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ}_{\text{общ}} * 100$,

$C_2 \text{ ОФП АЦ} = V_2 \text{ ОФП АЦ}_i / V_2 \text{ ОФП АЦ}_{\text{общ}} * 100$,

$C_2 \text{ ЦПГ ОП НП} = V_2 \text{ ЦПГ ОП НП}_i / V_2 \text{ ЦПГ ОП НП}_{\text{общ}} * 100$,

$C_2 \text{ ОФП ГТ} = V_2 \text{ ОФП ГТ}_i / V_2 \text{ ОФП ГТ}_{\text{общ}} * 100$,

$C_2 \text{ ОФП СТ} = V_2 \text{ ОФП СТ}_i / V_2 \text{ ОФП СТ}_{\text{общ}} * 100$,

$C_2 \text{ ОФП ДФО} = V_2 \text{ ОФП ДФО}_i / V_2 \text{ ОФП ДФО}_{\text{общ}} * 100$,

$C_{10} \text{ ОФП ДФО} = V_{10} \text{ ОФП ДФО}_i / V_{10} \text{ ОФП ДФО}_{\text{общ}} * 100$,

$C_{10} \text{ ОФП ГР} = V_{10} \text{ ОФП ГР}_i / V_{10} \text{ ОФП ГР}_{\text{общ}} * 100$,

$\text{VER} = \text{VER}_i / \text{VER}_{\text{общ}} * 100$,

i - год создания соответствующего вида продукции в целях наполнения ГИС ЕЭКО;

C_i - средневесовое значение показателя в отчетном году;

$C_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ}$ - создана ЦПГ ОП масштаба 1:2000 на административные центры в отчетный период;

$C_2 \text{ ОФП АЦ}$ - создана ОФП масштаба 1:2000 на административные центры в отчетный период;

$C_2 \text{ ЦПГ ОП НП}$ - создана ЦПГ ОП масштаба 1:2 000 на населенные пункты в отчетный период;

$C_2 \text{ ОФП НП}$ - созданы ОФП масштаба 1:2 000 на городскую территорию в отчетный период;

$C_2 \text{ ОФП СТ}$ - созданы ОФП масштаба 1:2 000 на сельскую территорию в отчетный период;

Росреестр

C2 ОФП ДФО - созданы ОФП масштаба 1:2 000 на сельскую территорию ДФО в отчетный период;

C10 ОФП ДФО - созданы ОФП масштаба 1:10 000 на территорию ДФО в отчетный период;

C10 ОФП ГР - созданы ОФП масштаба 1:10 000 на густонаселенные районы РФ

VER - объем верифицированной и унифицированной продукции

V_i - объем соответствующей продукции, созданной в отчетный период (кв.км);

$V_{общ}$ - общий объем соответствующей продукции (кв.км);

V_{10i} - объем верифицированной открытой цифровой картографической основы масштаба 1:10 000 в отчетный период (кв.км);

VER_i - объем верифицированной и унифицированной продукции за отчетный период (кв. км)

$VER_{общ}$ - общий объем верифицированной и унифицированной продукции (кв. км)

n - количество видов продукции

В значение показателя, установленного программой "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, внесена корректировка в связи с оптимизацией расходов на выполнение работ по созданию единой электронной картографической основы (ЕЭКО) на основании пункта 2 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова от 10.08.2018 № МА-П13-46пр, показатель сдвинут вправо