

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель проектного офиса


Ю.А. Швакова

« 07 » марта 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор приоритетного проекта


В.В. Гречушкина

« ____ » ____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Здравоохранение
Краткое наименование проекта	«Новые кадры современного здравоохранения»
Срок реализации проекта	20.02.2018 – 01.04.2026
Куратор проекта	Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Заказчик	Министерство здравоохранения Саратовской области
Руководитель проекта	Шульдяков В.А., министр здравоохранения Саратовской области
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство здравоохранения Саратовской области, профессиональные образовательные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения области, медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения области
Разработчик паспорта проекта	Гамаюнова Т.В., начальник отдела кадров Министерства здравоохранения области

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

<p>Цель проекта</p>	<p>Обеспечение медицинских организаций области, подведомственных министерству здравоохранения области, квалифицированными специалистами со средним медицинским образованием за счет внедрения процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности – аккредитации специалистов (не менее 860 аккредитованных специалистов к концу 2018 года и не менее 7550 аккредитованных специалистов к концу 2025 года), а также внедрения непрерывного дополнительного профессионального образования специалистов с высшим профессиональным образованием с использованием интерактивных модулей к концу 2018 года до 10,0% (доля врачей, получающих непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей от общего числа работающих врачей) и к концу 2025 года до 99,0% (доля врачей, получающих непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей от общего числа работающих врачей)</p>										
<p>Показатели проекта и их значения по годам</p>	<p>Показатель</p> <p>Количество специалистов со средним медицинским образованием (выпускников профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области), прошедших процедуру первичной аккредитации и допущенных к</p>	<p>Единица измерения</p> <p>человек</p>	<p>Базовое значение</p> <p>0</p>	<p>2018</p> <p>860</p>	<p>2019</p> <p>945</p>	<p>2020</p> <p>1019</p>	<p>2021</p> <p>975</p>	<p>2022</p> <p>940</p>	<p>2023</p> <p>940</p>	<p>2024</p> <p>940</p>	<p>2025</p> <p>940</p>
				<p>Период, год</p>							

	профессиональной деятельности		Доля врачей, получающих непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей, от общего количества работающих врачей	процентов	7,0	10,0	20,0	35,0	50,0	65,0	75,0	85,0	99,0
Результаты проекта	<p>1. Аккредитовано и допущено до профессиональной деятельности 7559 специалистов со средним медицинским образованием (выпускников профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области). Все специалисты, прошедшие аккредитацию специалиста, внесены в Федеральный регистр медицинских работников Минздрава России;</p> <p>2. 99,0% врачей от общего количества врачей повышают свою квалификацию в рамках непрерывного дополнительного профессионального образования с использованием интерактивных образовательных модулей посредством портала непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения Российской Федерации – edu.gosminzdrav.ru</p>												

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1. Общие организационные мероприятия			
1.1.	Разработан паспорт проекта	Контрольная точка	01.02.2018
1.2.	Паспорт проекта утвержден	Завершение этапа	01.03.2018
1.3.	Утвержден план-график проекта на 2018 год	Контрольная точка	01.03.2018
1.4.	Утвержден план-график проекта на 2019 год	Контрольная точка	15.01.2019
1.5.	Утвержден план-график проекта на 2020 год	Контрольная точка	15.01.2020
1.6.	Утвержден план-график проекта на 2021 год	Контрольная точка	15.01.2021
1.7.	Утвержден план-график проекта на 2022 год	Контрольная точка	15.01.2022
1.8.	Утвержден план-график проекта на 2023 год	Контрольная точка	15.01.2023
1.9.	Утвержден план-график проекта на 2024 год	Контрольная точка	15.01.2024
1.10.	Утвержден план-график проекта на 2025 год	Контрольная точка	15.01.2025
1.11.	Подготовлен итоговый отчет	Контрольная точка	01.04.2026
2. Проведение процедуры первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием			
2.1.	Разработаны тесты для подготовки выпускников профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, к проведению первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	02.04.2018
2.2.	Определены площадки, на которых будет проводиться первичная аккредитация	Контрольная точка	01.06.2018

	специалистов со средним медицинским образованием		
2.3.	Определены лаборатории (кабинеты для практических навыков) профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, и медицинского оборудования для проведения второго этапа первичной аккредитации – оценки практических навыков (умений) в симуляционных условиях	Контрольная точка	01.06.2018
2.4.	Определены кандидаты в члены аккредитационных комиссий	Контрольная точка	01.06.2018
2.5.	Проведено тестирование выпускников профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, для подготовки их к проведению первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	01.06.2018
2.6.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2018
2.7.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2018
2.8.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2019
2.9.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2019
2.10.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2020
2.11.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2020
2.12.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2021
2.13.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2021
2.14.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2022
2.15.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2022

2.16.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2023
2.17.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2023
2.18.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2024
2.19.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2024
2.20.	Проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	25.07.2025
2.11.	Подведены итоги первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием	Контрольная точка	10.08.2025
3. Внедрение непрерывного медицинского образования			
3.1.	Размещены на официальном сайте министерства здравоохранения области информация и памятки для врачей по вопросам непрерывного медицинского образования	Контрольная точка	01.02.2018 (выполнено)
3.2.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области	Контрольная точка	20.12.2018
3.3.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области	Контрольная точка	20.12.2019
3.4.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области	Контрольная точка	20.12.2020
3.5.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области	Контрольная точка	20.12.2021
3.6.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области	Контрольная точка	20.12.2022
3.7.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы	Контрольная точка	20.12.2023

	непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области		
3.8.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области	Контрольная точка	20.12.2024
3.9.	Проведена информационно-пропагандистская работа по внедрению системы непрерывного медицинского образования среди врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области	Контрольная точка	20.12.2025

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования	Год реализации					Всего:
	2018	2019	2020	2021-2025		
Бюджетные источники, тыс. рублей	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники (прогнозно), тыс. рублей	1350,0	4500,0	6750,0	28800,0	41400,0	
ИТОГО (прогнозно), тыс. рублей	1350,0	4500,0	6750,0	28800,0	41400,0	

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Отчисление студентов из образовательных учреждений, министерству здравоохранения области, в связи с невыполнением обязанностей по освоению образовательной программы учебного плана в установленные сроки	усовершенствование поступающих в профессиональные образовательные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения области
2.	Отказ студентов, профессиональных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, от процедуры аккредитации	проведение комплекса мероприятий по повышению престижа привлекательности медицинской профессии и значимости прохождения аккредитации
3.	Негативное отношение врачей к введению непрерывного медицинского образования	пропаганда непрерывного медицинского образования

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Саратовской области	Основное мероприятие 6.2. «Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников» подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 545-П
Взаимосвязь с другими проектами и программами	-
Формальные основания для инициации	Протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 26 июля 2017 года № 8
Дополнительная информация	-

Руководитель проекта

В.А. Шульдяков


