

СОГЛАСОВАНО:

Руководителя проектного офиса

Ю.А. Швакова

«25» август 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор приоритетного проекта

В.В. Гречушкина

«25» август 2018 г.

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Формирование здорового образа жизни»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Здравоохранение
Краткое наименование проекта	«Укрепление общественного здоровья»
Срок реализации проекта	15.01.2018 – 31.12.2025
Куратор проекта	Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Заказчик	Министерство здравоохранения Саратовской области
Руководитель проекта	Шульдяков В.А., министр здравоохранения Саратовской области
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство здравоохранения Саратовской области, ТФОМС по Саратовской области, ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области
Разработчик паспорта проекта	Яхина Р.Р., главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской профилактики»

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 году путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Единица измерения	Базовое значение	Период, год			2025
				2018	2019	2020	
	Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни	процентов	-	40,0	45,0	50,0	60,0
	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процентов	35,0	34,5	33,6	32,6	29,0
	Потребление алкогольной продукции на душу населения	литров на душу населения в год	10,8	10,6	10,3	10,0	9,5
Результаты проекта	<p>1. Проведена информационно-коммуникационная кампания по снижению потребления алкоголя и табака.</p> <p>2. Проведена информационно-коммуникационная кампания по приверженности населения к здоровому питанию.</p>						

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	1. Общие организационные мероприятия		Срок
		Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)		
1.1.	Разработан паспорт проекта.	Контрольная точка	15.01.2018	
1.2.	Паспорт проекта утвержден.	Завершение этапа	22.01.2018	
1.3.	Утвержден план-график проекта на 2018 год.	Контрольная точка	25.01.2018	
1.4.	Утвержден план-график проекта на 2019 год.	Контрольная точка	15.01.2019	

1.5.	Утвержден план-график проекта на 2020 год.	Контрольная точка	15.01.2020
1.6.	Утвержден план-график проекта на 2021 год.	Контрольная точка	15.01.2021
1.7.	Утвержден план-график проекта на 2022 год.	Контрольная точка	15.01.2022
1.8.	Утвержден план-график проекта на 2023 год.	Контрольная точка	15.01.2023
1.9.	Утвержден план-график проекта на 2024 год.	Контрольная точка	15.01.2024
1.10.	Утвержден план-график проекта на 2025 год.	Контрольная точка	15.01.2025
1.11.	Подготовлен итоговый отчет	Контрольная точка	01.04.2026
2. Снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции			
2.1.	Разработаны макеты информационные материалы по отказу от курения и употребления алкоголя для распространения среди населения.	Контрольная точка	01.04.2018
2.2.	Разработаны макеты стендов, билбордов по отказу от курения и употребления алкоголя для размещения в местах массового скопления людей.	Контрольная точка	01.04.2018
2.3.	Начато проведение массовых пропагандистских акций, направленных на профилактику отказа от курения и употребления алкоголя, а также пропаганду здорового образа жизни.	Контрольная точка	01.06.2018
2.4.	Изготовлены печатные информационные материалы по отказу от курения и употребления алкоголя для распространения среди населения.	Контрольная точка	01.06.2018
2.5.	Начато проведение массовых информационно-пропагандистских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни у несовершеннолетних детей, в том числе в летний период в оздоровительных лагерях.	Контрольная точка	01.06.2018
2.6.	Привлечены волонтеры к участию в проведении массовых пропагандистских акций на территории области по отказу от курения и употребления алкоголя, ведению здорового образа жизни.	Контрольная точка	01.06.2018
2.7.	Начато проведение профилактического консультирования по профилактике потребления алкоголя и табака, по ведению здорового образа жизни в	Контрольная точка	01.06.2018

	кабинетах/отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья.		
2.8.	Подготовлены информационные материалы по пропаганде отказа от курения и употребления алкоголя, пропаганде здорового образа жизни для размещения в СМИ.	Контрольная точка	01.07.2018
2.9.	Разработаны анкеты для проведения социологических опросов по отказу от курения и употребления алкоголя.	Контрольная точка	01.07.2018
2.10.	Размещены информационные материалы по отказу от курения и употребления алкоголя, пропаганде здорового образа жизни в СМИ.	Контрольная точка	09.07.2018
2.11.	Начато проведение мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде в образовательных организациях по отказу от курения и употребления алкоголя.	Контрольная точка	03.09.2018
2.12.	Проведено анкетирование населения по отказу от курения и употребления алкоголя.	Контрольная точка	31.12.2018
2.13.	Проведено анкетирование населения по отказу от курения и употребления алкоголя.	Контрольная точка	31.12.2025

3. Мероприятия по рациональному и здоровому питанию населения.

3.1.	Разработаны макеты информационных материалов по рациональному питанию для распространения среди населения.	Контрольная точка	01.04.2018
3.2.	Разработаны макеты стендов, билбордов по рациональному питанию для размещения в местах массового скопления людей.	Контрольная точка	01.04.2018
3.3.	Начато проведение массовых пропагандистских акций, направленных на пропаганду рационального питания, а также здорового образа жизни.	Контрольная точка	01.06.2018
3.4.	Изготовлены печатные информационные материалы по отказу по рациональному питанию для распространения среди населения.	Контрольная точка	01.06.2018
3.5.	Начато проведение массовых информационно-пропагандистских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни у несовершеннолетних детей, в том числе в летний период в оздоровительных лагерях.	Контрольная точка	01.06.2018
3.6.	Привлечены волонтеры к участию в проведении массовых пропагандистских акций на территории области по рациональному питанию, ведению здорового образа жизни.	Контрольная точка	01.06.2018
3.7.	Начато проведение профилактического консультирования по рациональному питанию, по ведению здорового образа жизни в	Контрольная точка	01.06.2018

	кабинетах/отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья.		
3.8.	Подготовлены информационные материалы по рациональному питанию, пропаганде здорового образа жизни для размещения в СМИ.	Контрольная точка	01.07.2018
3.9.	Разработаны анкеты для проведения социологических опросов по рациональному питанию.	Контрольная точка	01.07.2018
3.10.	Размещены информационные материалы по рациональному питанию, пропаганде здорового образа жизни в СМИ.	Контрольная точка	09.07.2018
3.11.	Начато проведение мероприятий и акций, направленных на пропаганду рационального питания, здорового образа жизни в молодежной среде, в образовательных организациях.	Контрольная точка	03.09.2018
3.12.	Проведено анкетирование населения по рациональному питанию.	Контрольная точка	31.12.2018
3.13.	Проведено анкетирование населения по рациональному питанию.	Контрольная точка	31.12.2025

3. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования	Всего				Итого:	
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021-2025 гг.		
Бюджетные источники, тыс. руб.	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	
	областной бюджет *	15 907,7	16 265,5	16 280,3	81 401,5	129 855,0
	местные бюджеты (прогнозно)	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (средства ОМС и иной приносящей доход деятельности), прогнозно, тыс. руб.		101 111,1	104 751,1	108 522,2	604 102,8	918 487,2
ИТОГО		117 018,8	121 016,6	124 802,5	685 504,3	1 048 342,2

Примечание: * - указаны расходы областного бюджета на государственное задание на выполнение работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения государственным учреждением здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской профилактики».

4. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Недостаточное финансирование	Корректировка плана-графика проекта, внесение изменений в паспорт проекта в части этапов и контрольных точек, сроков реализации
2.	Низкая заинтересованность населения к ведению здорового образа жизни	Корректировка плана-графика проекта, внесение изменений в паспорт проекта в части этапов и контрольных точек, сроков реализации

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

<p>Связь с государственными программами Саратовской области</p>	<p>Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», основное мероприятие 9.1 «Организация оказания и обеспечения медицинской помощи населению медицинскими организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области» подпрограммы 9 «Организация медицинской помощи» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 545-П</p>
---	---

Взаимосвязь с другими проектами и программами	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Формальные основания для инициации	Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 26 ноября 2017 года № 8
Дополнительная информация	-

Руководитель проекта



В.А. Шульдяков

