

Согласовано:
Руководитель проектного офиса
Министр экономического развития области

« » 20 года
 Ю.А. Швакова

Утверждаю:
Куратор приоритетного проекта
Заместитель Председателя
Правительства области

« » 20 года
 И.Г. Кузьмин

Паспорт приоритетного проекта
«Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Саратовской области»

1. Основные положения

Наименование направления	Здравоохранение
Краткое наименование проекта	Технологии и комфорт - матерям и детям
Срок реализации проекта	01.01.2017 -31.12.2018
Куратор проекта	Кузьмин И.Г., заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Заказчик	министерство здравоохранения Саратовской области
Руководитель проекта	Шульдяков В.А., министр здравоохранения Саратовской области
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	управление по охране материнства и детства министерства здравоохранения области, медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения области

Разработчик паспорта проекта	Полынина О.В., заместитель министра - начальник управления по охране материнства и детства
------------------------------	--

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Снижение к концу 2018 года показателя младенческой смертности в Саратовской области до 6,2 на 1000 родившихся живыми путем создания трехуровневой системы организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным.							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Единица измерения	Базовое значение за 2016	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2025
	Снижение показателя младенческой смертности	человек на 1000 родившихся живыми (промилле)	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,5
Результаты проекта	<p>1. В 2018 году завершено формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным:</p> <p>1.1. Актуализированы приказы о маршрутизации (направлении) здоровых беременных в стационары первого уровня; беременных среднего риска в стационары второго уровня и беременных высокого риска в стационары третьего уровня (перинатальные центры), в соответствии с критериями отнесения акушерских стационаров к первому, второму и третьему уровням, утвержденными приказом Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий)», в соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 01.09.2016 г. № 1390</p>							

«О совершенствовании маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля».

1.2. Организовано взаимодействие между перинатальными центрами и акушерскими стационарами 2-го и 1-го уровней, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.

2. Укреплена материально-техническая база учреждений родовспоможения, в т.ч. завершены ремонты и реорганизация отделений 2 этапа выхаживания и отделений реанимации новорожденных перинатальных центров 3 уровня, приобретено дополнительное диагностическое оборудование с целью повышения доступности диагностических исследований.

3. Открыт на функциональной основе Центр охраны здоровья матери и ребенка на базе ГУЗ СО «Петровская РБ».

3. Этапы и контрольные точки

N п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект иницирован (паспорт проекта разработан)	контрольная точка	1 января 2017 г. (выполнено)
2.	Осуществление актуализации маршрутизации беременных с осложненным течением беременности и экстрагенитальной патологией на консультацию и маршрутизация беременных, рожениц и родильниц по группам риска в соответствии с перечнем показаний для госпитализации в медицинские организации,	контрольная точка	31 декабря 2017 г.

	подведомственные здравоохранения области, соответствующего профиля и уровня в соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 01.09.2016 г. № 1390 «О совершенствовании маршрутизации пациенток акушерско- гинекологического профиля»	министерству		
3.	Разработка и внедрение региональных критериев определения группы риска развития перинатальных осложнений с целью совершенствования программного мониторинга - модуль «Учет и мониторинг беременных»	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	
4.	Завершение ремонта зон ожидания Центра охраны здоровья матери и ребенка ГУЗ СО «Петровская РБ»	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	
5.	Укрепление материально-технической базы родовспомогательных учреждений, в т.ч. завершение ремонта и реорганизации отделений 2 этапа выхаживания и отделений реанимации новорожденных перинатальных центров 3 уровня, приобретение дополнительного диагностического оборудования с целью повышения доступности диагностических исследований	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	
6	Снижение показателя младенческой смертности до 6,3 на 1000 родившихся живыми	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	
7.	Открытие на функциональной основе Центра	контрольная точка	30 ноября 2018 г.	

	охраны здоровья матери и ребенка на базе ГУЗ СО «Петровская РБ»		
8.	Увеличение доли обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80%	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
9.	Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 80%	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
10.	Обеспечение охвата неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) до 99%	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
11.	Обеспечение охвата аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на заболевания органа слуха, от общего числа детей первого года жизни) до 98%	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
12.	Снижение показателя младенческой смертности до 6,2 на 1000 родившихся живыми	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
13.	Проект завершен	завершение этапа	31 декабря 2018 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации		Всего
	2017	2018	
Бюджетные источники, тыс. рублей	0	0	0
федеральный бюджет (прогнозно)			
областной бюджет	44701,1	41 059,5	85760,6
местные бюджеты (прогнозно)	0	0	0
Внебюджетные источники (прогнозно), тыс. рублей государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в рамках программы «Родовый сертификат»	258 000,0	258 000,0	516 000,0
Целевое финансирование ГУЗ СО «Петровская РБ» из средств ТФОМС в рамках программы «Комплексное развитие моногорода Петровск Саратовской области», тыс. руб.	850,0	0,0	850,0
Средства ТФОМС, тыс. руб.	согласно плана	согласно плана	

	финансово-хозяйственной деятельности учреждений	финансово-хозяйственной деятельности учреждений	
ИТОГО		303551,1	299 059,5
			602610,6

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	При возникновении дефицита программ госгарантий в субъекте может снизиться доступность лекарственных препаратов и расходных материалов	С целью предотвращения возможно повышение тарифов обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь, оказываемую новорожденным и женщинам в период беременности и после родов.
2.	Снижение рождаемости может повысить показатель младенческой смертности, поскольку расчет производится на среднемесячное число родившихся живыми	С целью предотвращения необходимо усиление социальной поддержки семьи, повышение доступности ЭКО при бесплодии для повышения рождаемости.

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Саратовской области	подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 г. № 545-П (с изменениями)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	программа «Комплексное развитие моногорода Петровск Саратовской области»
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Дополнительная информация	<p>На уровень младенческой смертности влияет наличие социально дезадаптированных граждан и семей, в проект «Технологии и комфорт - матерям и детям» работа с данной группой населения не входит, так как выполняется в рамках оперативной деятельности.</p> <p>Достижение цели проекта зависит от успешности реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий».</p>

Руководитель проекта



В.А. Шульдяков