

Согласовано:
Руководитель проектного офиса



Ю.Е. Винокурова

«29» 11 2017 года

Утверждаю:
Куратор приоритетного проекта



В.В. Гречушкина

«30» 11 2017 года

Запрос
на изменение паспорта приоритетного проекта
«Совершенствование процессов организации медицинской помощи
на основе внедрения информационных технологий»

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	Министерство здравоохранения Саратовской области				
Дата запроса	22.11.2017				
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта	<input type="checkbox"/> Результаты проекта	<input type="checkbox"/> КТ Проекта	<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет проекта	<input type="checkbox"/> Участники проекта
	<input checked="" type="checkbox"/> Другое: 1) Куратор приоритетного проекта 2) Связь с государственными программами Саратовской области				

2. Изменение бюджета приоритетного проекта

№ п/п	Источник финансирования		Год реализации					
			2017	2018	2019	2020-2025	Всего	
1.	Действующая редакция	Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	9872	8872	7872	48000	74616

		Местные бюджеты (прогнозно)	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники (средства ОМС и иной приносящей доход деятельности), прогнозно, тыс. руб.	344648	138952	60000	360000	903600
		Итого	354520	147824	67872	408000	978216
Новая редакция	Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	9872,0	9872,0	9872,0	48 000,0	77616,0
		Местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники (средства ОМС и иной приносящей доход деятельности), прогнозно, тыс. руб.	344648,0	138952,0	60000,0	360000,0	903600,0
		Итого	354520,0	148824,0	69872,0	408000,0	981216,0

Обоснование и анализ изменений	
Причины и обоснование необходимости изменений	Закон Саратовской области от 12.12.2016 г. № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 год и 2019 годов» (с изменениями от 26.10.2017 № 79-ЗСО), постановление Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 г. № 545-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» (с изменениями от 22.11.2017 г. № 589-П)
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	Изменения касаются параметров областного бюджета в 2018 и 2019 г.г. в сторону увеличения, что положительно скажется на результатах проекта

3. Изменение прочих параметров паспорта проекта

№	Раздел паспорта проекта	Параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
I	Основные положения	Куратор проекта	Кузьмин И.Г., заместитель Председателя Правительства Саратовской области	Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области	Скорректировано в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 15 сентября 2017 года № 254, согласно

					<p>которому Кузьмин И.Г. освобожден от занимаемой должности. Не влияет на достижение показателей проекта.</p>
2	<p>Описание приоритетного проекта</p>	<p>Связь с государственными программами Саратовской области</p>	<p>Основное мероприятие 8.1 «Создание, модернизация и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры министерства здравоохранения области и учреждений здравоохранения области, необходимой для внедрения и функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении, защита информации», основное мероприятие 8.2 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем в сфере здравоохранения», основное мероприятие 8.3 «Развитие телемедицины, создание и внедрение информационной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья» подпрограммы 8 государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»</p>	<p>Основное мероприятие 8.1 «Создание, модернизация и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры министерства здравоохранения области и учреждений здравоохранения области, необходимой для внедрения и функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении, защита информации», основное мероприятие 8.2 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем в сфере здравоохранения», подпрограммы 8 государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»</p>	<p>Исключено основное мероприятие 8.3 «Развитие телемедицины, создание и внедрение информационной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья» из подпрограммы 8 государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» (постановление Правительства Саратовской области от 22.11.2017 г. № 589-П).</p>

Руководитель проекта



В.А. Шульдяков

