

Согласовано:

Руководитель проектного офиса

Ю.А. Швакова

« 25 / декабря 2017 года

Утверждаю:

Курагор приоритетного проекта

В.В. Гречушкина

« » 20 года

Запрос
на изменение паспорта приоритетного проекта
на изменение паспортов приоритетного проекта
«Совершенствование процессов организации медицинской помощи
на основе внедрения информационных технологий»

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	Министерство здравоохранения Саратовской области				
Дата запроса	22.12.2017				
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта	<input type="checkbox"/> Результаты проекта	<input type="checkbox"/> КТ Проекта	<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет проекта	<input type="checkbox"/> Участники проекта
	Другое				

2. Изменение бюджета приоритетного проекта

№ п/п	Источник финансирования	Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020-2025	
1.	Действующая редакция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджетные источники, (прогнозно)					
	тыс. руб.	9872,0	9872,0	9872,0	48 000,0	77616,0
	Областной бюджет					

	Местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники (средства ОМС и иной приносящей доход деятельности), прогнозно, тыс. руб.	344648,0	138952,0	60000,0	360000,0	903600,0
	Итого	354520,0	148824,0	69872,0	408000,0	981216,0
Новая редакция	Федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджетные источники, тыс. руб.	5986,0	9872,0	9872,0	48 000,0	73730,0
	Местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники (средства ОМС и иной приносящей доход деятельности), прогнозно, тыс. руб.	12800,0	138952,0	60000,0	360000,0	571752,0
	Итого	18786,0	148824,0	69872,0	408000,0	645482,0

	Обоснование и анализ изменений					
Причины и обоснование необходимости изменений	Объем финансового обеспечения приоритетного проекта в 2017 году за счет средств областного бюджета приведен в соответствии с проектом Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», за счет средств ОМС – с учетом фактического выделения средств ТФОМС					
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	Снижение объемов финансового обеспечения в 2017 году не повлияет на достижение показателей и результатов приоритетного проекта в 2017 году					



Руководитель проекта

В.А. Шульдяков

