

Согласовано:  
 Министр экономического  
 развития области  
 Ю.А. Швакова  
 «07» 04 2017 года

Утверждаю:  
 Руководитель «Регионального проектного офиса  
 «Развитие моногородов»,  
 Первый заместитель  
 Председателя Правительства области  
 А.М. Стрелюхин  
 «10» 04 2017 года

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**  
**«Комплексное развитие моногорода ВОЛЬСК Саратовской области»**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

<b>Краткое наименование программы</b>	Комплексное развитие моногорода Вольск Саратовской области	<b>Срок начала и окончания программы</b>	12.2016г. – 12.2025 г.
<b>Куратор</b>	Первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области Стрелюхин Александр Михайлович		
<b>Руководитель программы</b>	Глава Вольского муниципального района Матвеев Виталий Геннадьевич		
<b>Исполнители, соисполнители программы</b>	Администрация Вольского муниципального района Внешэкономбанк НКО «Фонд развития моногородов» Министерство экономического развития Саратовской области Министерство финансов Саратовской области Комитет инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области Министерство промышленности и энергетики Саратовской области Министерство сельского хозяйства Саратовской области Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Министерство здравоохранения Саратовской области Министерство образования Саратовской области Министерство культуры Саратовской области Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области Общественные организации и деловые объединения Саратовской области АО «Корпорация МСП» Фонд развития промышленности Фонд содействия реформированию ЖКХ ФСО России Агентство стратегических инициатив (АСИ) Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»		

	банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ) АО «Деловая Среда» АО «Корпорация МСП» ОАО «Холсим (РУС)» ЗАО «ХайдельбергЦементВолга» ООО «Волгаизвесть» ОАО «Вольский механический завод»
--	---

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<b>Цели программы<sup>1</sup></b>	Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 200 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 285 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
-----------------------------------	--

	Показатель <sup>3</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
<b>План достижения показателей программы<sup>2</sup></b>	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0,202	0,305	0,407
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	3	8
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	7500	12635	12785
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или	основной	5%	7,0 %	7,0 %

<sup>1</sup> ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта

<sup>2</sup> Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

<sup>3</sup> Нарастающим итогом

	нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода				
<b>Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)<sup>4</sup></b>	Показатель <sup>5</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0,102	0,305	0,407
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0,030
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	2500	4635	4635
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	2500	4635	4635
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»(без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	50
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0	

<sup>4</sup> Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

<sup>5</sup> Нарастающим итогом

	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	5000	9000	9000
<b>Результаты программы</b>	<p>Создан инвестиционный паспорта моногорода Вольска Саратовской области;</p> <p>Разработан эффективный бренд моногорода Вольска Саратовской области;</p> <p>Разработана стратегия социально-экономического развития Вольского муниципального района;</p> <p>Разработан план диверсификации промышленности моногорода Вольска в рамках стратегии социально-экономического развития Вольского муниципального района;</p> <p>Создана геомаркетинговая информационно-аналитическая система бизнес-навигатора субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Вольска (средства местного бюджет + средства АО «Корпорация «МСП»;</p> <p>Предоставлены субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства;</p> <p>Освобождены от уплаты земельного налога, предприятия-инвесторы, реализующие новые инвестиционные проекты;</p> <p>Снижена арендная плата за землю предприятиям-инвесторам, реализующим новые инвестиционные проекты;</p> <p>Получено софинансирование Фонда поддержки моногородов на строительство и модернизацию инфраструктуры для инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть»- «Производство комовой негашеной извести»;</p> <p>Актуализируется база свободных инвестиционных площадок для предоставления инвесторам;</p> <p>Включен объект «Строительство спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в федеральную программу»Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых в общеобразовательных организациях»на 2016-2025 годы»;</p> <p>Включен объект «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области»в реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим-РУС»;</p> <p>Включен объект «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской области»в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга»;</p> <p>«Произведен текущий ремонт зон регистрации и ожидания приёма детской поликлиники ГУЗ СО «Вольская районная больница»;</p> <p>Реализована муниципальная Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности</p>				

	<p>систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году»;</p> <p>Установлена пристань (передана в безвозмездное пользование от Саратовский речной порт);</p> <p>Установлены автобусные павильоны;</p> <p>Проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;</p> <p>Проведена реконструкция стадиона «Юность»;</p> <p>Проведены мероприятия по развитию туризма;</p> <p>Осуществлена реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система»-структурное подразделение –Городской культурный центр);</p> <p>Установлен пандус у входа в ДК «Факел»(кинозал) МУК ЦКС «Клубная система», МОУ СОШ №4, №5;</p> <p>Оборудован пандусный съезд автобусного павильона на конечной автобусной остановке;</p> <p>Оборудована стоянка для автотранспорта инвалидов на стадионе «Юность»;</p> <p>Оборудованы светофорные объекты звуковыми сигналами.</p>
<p><b>Описание модели функционирования результатов программы</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовленная инфраструктура для реализации инвестиционных проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность моногорода Вольск.</li> <li>2. Реализация мероприятий в рамках федеральных и государственных программ с целью оказания помощи и поддержки моногороду, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногорода, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.</li> <li>3. Созданные условия для СМП позволят стимулировать предпринимательскую и инвестиционную активность среди предпринимателей, что благоприятно отразится на товарообороте, доходной части муниципального бюджета, привлечении жителей агломерации за получением городских благ.</li> </ol> <p>Улучшение качества городской среды повышает привлекательность Вольска, как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, что позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.</p>

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
<b>1.</b>	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>					
1.1.	Создание инвестиционного паспорта моногорода Вольска Саратовской области	мероприятие	01.01.2017г. – 01.03.2017г.	Усиление процессов кластерного развития приоритетных отраслей экономики, в том числе туризма, экспансия местных производителей в другие регионы.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
1.2.	Разработка и утверждение эффективного бренда моногорода Вольска Саратовской области	проект	01.03.2017г. – 01.05.2017г.	Постановлением администрации Вольского муниципального района утвержден эффективный бренд моногорода Вольска Саратовской области	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>2.</b>	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>					
2.1.	Разработка и утверждение стратегии социально-экономического развития Вольского муниципального района	проект	01.01.2017г. – 01.03.2017г.	Создание условий для стабильного повышения качества жизни населения и его успешной самоорганизации на основе использования экономико-географического, социохозяйственного и административно-политического потенциала города Вольска и Вольского муниципального района	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ в части работы по комплексному развитию моногорода Вольска Саратовской области	мероприятие	01.01.2017г. – 20.01.2017г.	Создание рабочей группы по реализации программы «Комплексное развитие моногорода Вольска	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.

				Саратовской области»		
<b>3.</b>	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>					
3.1.	Реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система»-структурное подразделение –Городской культурный центр)	Проект	2.2017 г-11.2017 г.	Реконструкция и обновление городского парка в традиционных границах с устройством современных аттракционов и инфраструктуры. Сохранение исторической достоверности и улучшение качества городской среды с целью усиления туристической привлекательности города.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
3.2.	Установка пандуса у входа в ДК «Факел»(кинозал) МУК ЦКС «Клубная система»	проект	01.01.2017 г.-01.01.2018 г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения (инвалидов)	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
3.3	Оборудование пандусного съезда автобусного павильона на конечной автобусной остановке	проект	01.01.2017 г.-01.01.2018 г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения (инвалидов)	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
3.4.	Обустройство пандуса МОУ СОШ №4, №5	проект	01.01.2017 г.-01.01.2018 г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения (инвалидов)	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
3.5.	Оборудование стоянки для автотранспорта инвалидов на стадионе «Юность»	проект	01.01.2018 г.-31.12.2018 г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения (инвалидов)	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
3.6	Оборудование светофорных объектов звуковыми сигналами	проект	01.01.2018 г.-31.12.2018 г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения (инвалидов)	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
3.7	Установка пристани	мероприятие	05.2017г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.

3.8	Установка автобусных павильонов	мероприятие	05.2017г.- 11.2017г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
3.9	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	проект	05.2017г.- 08.2017г.	Улучшение качества городской среды, качества жизни населения	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>4.</b>	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>					
4.1.	Создание геомаркетинговой информационно-аналитической системы бизнес-навигатора субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Вольска	проект	01.01.2018- 31.12.2018	Обеспечение дополнительного обеспечения граждан, желающих открыть свой бизнес, а также предпринимателей реализуемых мерax	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
4.2	Возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства	мероприятие	2017-2018гг.	Получение финансовой поддержки субъектами предпринимательства, увеличение объемов производства субъектами предпринимательства	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>5.</b>	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>					
5.1.	Содействие в реализации (сопровождение) инвестиционного проекта создание тепличного хозяйства ООО «Овощи круглый год»(предоставление гранта на открытие бизнеса – освоение 2017 год)	проект	2017г.	Создание нового тепличного хозяйства на территории моногорода, создание 25 новых рабочих мест	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
5.2.	Содействие в реализации (сопровождение) инвестиционного проекта организация производства безалкогольных напитков и молочной продукции (сыров) ООО «САС ГРУПП»(предоставление гранта на открытие бизнеса – освоение 2017 год)	проект	2017г.	Создание нового производства пищевых продуктов на территории моногорода, создание 25 новых рабочих мест	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
5.3	Содействие в реализации (сопровождение) инвестиционного проекта по производству комовой негашеной извести ООО «Волгаизвесть»	проект	2017г.	Создание нового производства извести на территории моногорода, создание 60 новых рабочих	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.



				мест		
5.4.	Освобождение от уплаты земельного налога, предприятий-инвесторов, реализующих новые инвестиционные проекты	мероприятие	2017-2018гг.	Снижение финансовой нагрузки на вновь созданные новые предприятия	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
5.5.	Снижение арендной платы за землю предприятий-инвесторов, реализующих новые инвестиционные проекты	мероприятие	2017-2018гг.	Снижение финансовой нагрузки на вновь созданные новые предприятия	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
5.6.	Актуализация базы свободных инвестиционных площадок для предоставления инвесторам	мероприятие	Два раза в год	Предоставление площадок под реализацию инвестиционных проектов инвесторам	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>6.</b>	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>					
6.1.	Подача заявки на получение софинансирования Фонда поддержки моногородов на строительство и модернизацию инфраструктуры для инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть»-»Производство комовой негашеной извести	проект	2017-2018гг.	Строительство (модернизация) инфраструктуры для инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть»-»Производство комовой негашеной извести	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
6.2.	Подача заявки на софинансирование муниципальной программы поддержки предпринимательства	проект	2017-2018гг.	Реализация муниципальной программы поддержки предпринимательства	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>7.</b>	<b>Направление «Развитие образования»</b>					
7.1.	Включение объекта «Строительство пристроя спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в федеральную программу»Содействие созданию в субъектах Российской Федерации ( исходя из прогнозируемой потребности) новых в общеобразовательных организациях»на 2016-2025 годы»	проект	06.2017-06.2018гг.	Подготовлена проектная документация для включения в федеральную программу	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
7.2.	Включение объекта «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области»в	проект	01.2017-01.2018гг.	Подготовлена заявка с пакетом документов для предоставления в ООО «Холсим-РУС»	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.

	реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим-РУС»					
7.3.	Включение объекта «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской области» в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦементВолга»	проект	01.2017-10.2017гг.	Подготовлена заявка с пакетом документов для включения в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга»	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>8.</b>	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>					
8.1.	Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м <sup>2</sup> с установкой дополнительно 10 влобных мест для сидения. Купела с питьевой водой. журнального столика с печатными изданиями профилактического направления	мероприятие	12.2017	Улучшение качества и доступности обслуживания населения	В.Г.Матвеев Глава Администрация Вольского муниципального района	М.В.Сахаров Главный врач ГУЗ СО «Вольская РБ»
<b>9.</b>	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>					
9.1.	Разработка и утверждение плана диверсификации промышленности моногорода Вольска в рамках стратегии социально-экономического развития Вольского муниципального района	проект	01.03.2017г. – 01.04.2017г.	Разработан план диверсификации промышленности моногорода Вольска, при реализации которого наряду с цементной промышленностью будут развиваться туризм, малый и средний бизнес, сервисные отрасли и другие производства.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
9.2.	Включение в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» мероприятий ОАО «ВМЗ» по объекту «Техническое перевооружение механообрабатывающего производства»	проект	2017-2018	Объект включен в федеральную программу	ОАО «ВМЗ»	Управляющий директор ОАО «ВМЗ» Пядышев А.А.
<b>10.</b>	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>					
10.1.	Реализация муниципальной Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому	проект	05.2017 г.	Утверждение программы.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.

	муниципальному району в 2017 году»					
<b>11.</b>	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>					
11.1.	Реконструкция стадиона «Юность»	проект	04.2017 – 09.2018гг.	Созданы современные, благоприятные условия для занятия физкультурой и спортом	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>12.</b>	<b>Направление «Экологическое развитие»</b>					
12.1.	Реализация инвестиционного проекта градообразующего предприятия «Строительство новой технологической линии по производству цемента полусухим способом и реконструкции действующего производства»	проект	2012-2017гг.	На новой технологической линии будет работать 19 пылегазоочистных установок. Применение данного способа производства позволит сократить количество выбросов вдвое	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
<b>13.</b>	<b>Направление «Развитие туризма»</b>					
13.1.	Установление связей, с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и учреждениями туристической индустрии	Мероприятие	2017-2018гг.	Заклучены и действуют соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в сфере развития туризма, со следующими субъектами туристической индустрии.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
13.2.	Формирование и разработка туристских маршрутов Вольского муниципального района	Мероприятие	2017-2018гг.	Разработаны, и действуют: 21 экскурсионная программа, включающая 4 экологических маршрута, 2 экскурсии на промышленные предприятия города и 3 маршрута сельского туризма, а так же экскурсионных туров выходного дня.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.

13.3.	Формирование реестра по благоустройству туристских объектов предусмотренных для показа и отдыха туристам, расположенных на территории Вольского муниципального района	Мероприятие	2017-2018гг.	Проведение работ по благоустройству территорий: - карьера бывшего завода «Красный Октябрь»; - меловые горы («плачущие глины»); -»Платъемойня»(за территорией Городского парка культуры)	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
13.4.	Изготовление информационной продукции с изображением достопримечательностей и туристических возможностях Вольского муниципального района : -указатели; - баннеры;-стенды;- фляера;- буклеты; - сувенирная продукция и т. д.	Мероприятие	2017-2018гг.	Установлены знаки, указателей для обозначения мест и объектов, входящих в программы группового и индивидуального туризма Разработаны и выпущены буклеты, открытки, брошюры гид-путеводитель с информацией о туристическом потенциале города Вольска и туристических маршрутах – <b>500</b> шт.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
13.5.	Участие в областных и федеральных туристических выставках, ярмарках, конкурсах, семинарах, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях и т.д.	Мероприятие	2017-2018гг.	Продвижение туристического продукта моногорода	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
13.6.	Организация разработки, сопровождения и модернизации интерактивного информационного портала	Мероприятие	2017-2018гг.	Информирование более широкого спектра потенциальных туристов.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.
13.7	Популяризация виртуальных экскурсий по музеям и достопримечательным местам	Мероприятие	2017-2018гг.	Действует информационное обеспечение на сайте VKMVolsk.ru для более широкого спектра населения, где размещается	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.

	Вольского муниципального района			информация о экскурсионных мероприятиях проводимых на базе Вольского краеведческого музея .		
13.8.	Популяризация историко-культурного наследия, туристических посещений достопримечательных мест Вольского муниципального района	Мероприятие	2017-2018гг.	Разработан и действует план посещений экскурсионных мероприятий среди учащихся школ города Вольска.	Администрация Вольского муниципального района	Глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г.

#### 4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
<b>1.</b>	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>			
1.1.	Создание инвестиционного паспорта моногорода Вольска Саратовской области	Выпуск и распространение среди потенциальных инвесторов 100 экземпляров буклетов инвестиционного паспорта моногорода Вольска Саратовской области	Контрольная точка	01.03.2017г.
1.2.	Разработка и утверждение эффективного бренда моногорода Вольска Саратовской области			01.05.2017г.
		Определение территориальной идентичности	этап	20.01.2017г.
		Выявление уникальностей территории	этап	01.02.2017г.
		Определение целей и задач разработки бренда	этап	10.02.2017г.
		Формирование стратегии развития бренда	этап	01.03.2017г.

		Формирование визуальной концепции бренда	этап	01.04.2017г.
		Управление территориальным брендом	этап	01.05.2017г.
<b>2.</b>	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>			
2.1.	Разработка и утверждение стратегии социально-экономического развития Вольского муниципального района			01.03.2017г.
		Разработка проекта стратегии	этап	01.02.2017г.
		Проведение общественных слушаний	этап	15.02.2017г.
		Утверждение стратегии Решением Вольского муниципального Собрания	Контрольная точка	01.03.2017г.
2.2	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ в части работы по комплексному развитию моногорода Вольска Саратовской области			
		Создание рабочей группы по реализации программы «Комплексное развитие моногорода Вольска Саратовской области»	Контрольная точка	20.01.2017г.
<b>3.</b>	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>			
3.1	Реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система»-структурное подразделение – Городской культурный центр)			4.11.2017
		Принятие муниципальной программы реконструкции Городского парка	этап	1.02.2017.
		Подготовлен проект реконструкции Городского парка	этап	1.03.2017

		Ведется поэтапная, в соответствии с утвержденным проектом, реконструкция городского парка	Контрольная точка	1.09.2017
		Проект завершен	Контрольная точка	4.11.2017
3.2	Установка пандуса у входа в ДК «Факел»(кинозал) МУК ЦКС «Клубная система»		Контрольная точка	01.01.2018 г.
3.3	Оборудование пандусного съезда автобусного павильона на конечной автобусной остановке		Контрольная точка	01.01.2018 г.
3.4	Обустройство пандуса МОУ СОШ №4, №5		Контрольная точка	01.01.2018 г.
3.5	Оборудование стоянки для автотранспорта инвалидов на стадионе «Юность»		Контрольная точка	31.12.2018 г.
3.6	Оборудование светофорных объектов звуковыми сигналами		Контрольная точка	31.12.2018г.
3.7	Установка пристани (передано в безвозмездное пользование от Саратовский речной порт)		Контрольная точка	05.2017г.
3.8	Установка автобусных павильонов		Контрольная точка	11.2017г.
3.9	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям			30.08.2017г.
		Принятие муниципальной программы	этап	30.01.2017г.
		Подготовлены проекты по ремонту территорий	этап	30.06.2017г.
		Ведется поэтапная, в соответствии с утвержденным проектом, работа по ремонту	этап	30.08.2017г.
		Проект завершен	Контрольная точка	30.08.2017г.
3.10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами, Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (Улица Коммунистическая от ул.Володарского до ул.Саратовская)	Проект завершен	Контрольная точка	31.10.2017г.

<b>4.Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>				
4.1	Создание геомаркетинговой информационно-аналитической системы бизнес-навигатора субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Вольска (средства местного бюджет + средства АО «Корпорация «МСП»)			31.12.2016г.
		Подача заявки в министерство экономического развития Саратовской области	Контрольная точка	30.12.2016г.
		Включение моногорода Вольск в перечень муниципальных образований, в которых будет внедряться бизнес-навигатор	Контрольная точка	Январь.2017г.
		Создание бизнес-навигатора субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Вольска	Контрольная точка	2018 г.
4.2	Предоставление субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства			31.12.2018г.
		Подача заявки в министерство экономического развития Саратовской области	Контрольная точка	30.09.2017г. 30.09.2018г.
		Проведение приема заявок от субъектов предпринимательства моногорода Вольска	этап	01.10.2017.-21.10.2017г. 01.10.2018.-21.10.2018г.
	Предоставление субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства	этап	11.11.2017.-31.12.2017г. 11.11.2018.-11.12.2018г.	
<b>5.</b>	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>			



5.1	Содействие в реализации (сопровождение) инвестиционного проекта создание тепличного хозяйства ООО «Овощи круглый год»(предоставление гранта на открытие бизнеса – освоение 2017 год)	Предоставление гранта на открытие бизнеса – освоение 2017 год	Контрольная точка	31.12.2017г.
5.2	Содействие в реализации (сопровождение) инвестиционного проекта организация производства безалкогольных напитков и молочной продукции (сыров) ООО «САС ГРУПП»(предоставление гранта на открытие бизнеса – освоение 2017 год)	Предоставление гранта на открытие бизнеса – освоение 2017 год	Контрольная точка	31.12.2017г.
5.3	Содействие в реализации (сопровождение) инвестиционного проекта по производству комовой негашеной извести ООО «ВолгаИзвесть»	Подача заявки на получение софинансирования Фонда поддержки моногородов на строительство и модернизацию инфраструктуры для инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть»-»Производство комовой негашеной извести	Контрольная точка	30.03.2018г.
5.4	Актуализация базы свободных инвестиционных площадок для предоставления инвесторам		Контрольная точка	Два раза в год
<b>6.Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>				
5.1	Подача заявки на получение софинансирования Фонда поддержки моногородов на строительство и модернизацию инфраструктуры для инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть»- «Производство комовой негашеной извести»	Паспорт проекта утвержден	этап	01.09.2017г.
		Подготовка необходимого пакета документов (заявки) для подачи в Фонд поддержки моногородов	Контрольная точка	01.11.2017г.
		Принятие решения Фондом о предоставлении софинансирования	Контрольная точка	30.03.2018г.
5.2	Подача заявки на софинансирование муниципальной программы поддержки предпринимательства	Паспорт программы утвержден	этап	30.12.2016г. 01.07.2018г.

		Подготовка необходимого пакета документов (заявки) для подачи в Министерство экономического развития	Контрольная точка	01.09.2017г. 01.09.2018г.
		Подписание соглашения о предоставлении субсидии	Контрольная точка	30.11.2017г. 30.11.2018г.
<b>7.Направление «Развитие образования»</b>				
7.1	Включение объекта «Строительство пристроя спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»	изготовление проектной документации для включения в федеральную программу и начало строительства	этап	06.2018г.
7.2	Включение объекта «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области» в реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим-РУС»	Проект завершен	Контрольная точка	01.2018г.
7.3	Включение объекта «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской области» в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга»	Проект завершен	контрольная точка	10.2017г.
<b>8. Направление «Развитие здравоохранения»</b>				
8.1	Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м <sup>2</sup> с установкой дополнительно 10 удобных мест для сидения, кулера с питьевой водой, журнального столика с печатными изданиями профилактического направления	Произведен текущий ремонт холла регистратуры	контрольная точка	31.12.2017г.
<b>9. Направление «Развитие промышленности»</b>				
9.1	Разработка и утверждение Плана			

	диверсификации промышленности моногорода Вольска в рамках стратегии социально-экономического развития Вольского муниципального района	Разработка плана диверсификации промышленности моногорода Вольска в рамках стратегии социально-экономического развития Вольского муниципального района	этап	20.03.2017г.
		План диверсификации промышленности моногорода Вольска в рамках стратегии социально-экономического развития Вольского муниципального района утвержден постановлением администрации Вольского муниципального района	этап	01.03.2017г.
9.2	Включение в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» мероприятий ОАО «ВМЗ» по объекту «Техническое перевооружение механообрабатывающего производства»	Паспорт программы утвержден	этап	01.08.2017г.
		Утверждение проектно-сметной документации	контрольная точка	01.01.2018г.
<b>10.</b>	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>			
10.1	Реализация муниципальной Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году»	Программа утверждена	этап	30.05.2017г.
		Финансирование мероприятий программы	контрольная точка	31.12.2017г.
<b>11.</b>	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>			
11.1	Реконструкция стадиона «Юность»	капитальный ремонт трибун и подтрибунных помещений	этап	05.2017г.
		закупка и установка посадочных кресел в количестве 1500 шт. и оборудование навесов над ними	этап	07.2017г.

		капитальный ремонт беговой дорожки с демонтажем старой и созданием новой	этап	09.2017г.
		укладка искусственного покрытия на футбольном поле	этап	09.2018г.
		Проект завершен	Контрольная точка	01.11.2017г.
<b>12.</b>	<b>Направление «Экологическое развитие»</b>			
12.1	Реализация инвестиционного проекта градообразующего предприятия «Строительство новой технологической линии по производству цемента полусухим способом и реконструкции действующего производства»	Проект завершен	Контрольная точка	01.04.2017г.
<b>13.</b>	<b>Направление «Развитие туризма»</b>			
13.1	Установление связей, с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и учреждениями туриндустрии	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.
13.2	Формирование и разработка туристских маршрутов Вольского муниципального района	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.
13.3	Формирование реестра по благоустройству туристских объектов предусмотренных для показа и отдыха туристам, расположенных на территории Вольского муниципального района	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.
13.4	Изготовление информационной продукции с изображением достопримечательностей и туристических возможностях Вольского муниципального района: - указатели; - баннеры; - стенды; - фляера; - буклеты; - сувенирная продукция и т. д.	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.

13.5	Участие в областных и федеральных туристических выставках, ярмарках, конкурсах, семинарах, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях и т.д.	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.
13.6	Организация разработки, сопровождения и модернизации интерактивного информационного портала	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.
13.7	Популяризация виртуальных экскурсий по музеям и достопримечательным местам Вольского муниципального района	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.
13.8	Популяризация историко-культурного наследия, туристических посещений достопримечательных мест Вольского муниципального района	Мероприятие проведено	Контрольная точка	01.04.2018г.

## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017	2018	
1	Создание инвестиционного паспорта моногорода Вольска Саратовской области	0,05	0	0,05
2	<b>Реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система»)- структурное подразделение –Городской культурный центр)</b>	<b>145,0</b>	<b>0</b>	<b>145,0</b>
3	Установка пандуса у входа в ДК «Факел»(кинозал) МУК ЦКС «Клубная система»	0,1012	0	0,1012
4	Оборудование пандусного съезда автобусного павильона на конечной автобусной остановке	0,03	0	0,03
5	Обустройство пандуса МОУ СОШ №4, №5	0,09	0,09	0,18
6	Оборудование стоянки для автотранспорта инвалидов на стадионе «Юность»	0	0,01	0,01
7	Оборудование светофорных объектов звуковыми сигналами	0	0,1	0,1
8	Предоставление субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование, приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства	5,451	5,451	10,902
9	Получение софинансирования Фонда поддержки моногородов на строительство и модернизацию инфраструктуры для инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть»- «Производство комовой негашеной извести»	0	50,0	50,0
10	<b>Включение объекта «Строительство пристроя спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области»в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых в общеобразовательных организациях»на 2016-2025 годы»</b>	<b>2,0</b>	<b>250,0</b>	<b>252,0</b>
11	Включение объекта «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области»в реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим-РУС»	0,85	0	0,85

12	Включение объекта «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской области» в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга»	0,85	0	0,85
13	Реализация муниципальной Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году»	1,95	0	1,95
14	Установка автобусных павильонов	0,320	0	0,320
15	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	5,0	0	5,0
16	Реконструкция стадиона «Юность»	14,3	18,2	32,5
17	Мероприятия по развитию туризма	0,111	0,111	0,222
18	Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м <sup>2</sup> с установкой дополнительно 10 влюбных мест для сидения, кувера с питьевой водой, журнального столика с печатными изданиями профилактического направления	0,5	-	0,5
20	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами, Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (Улица Коммунистическая от ул.Володарского до ул.Саратовская)	0	4,075	0
<b>ИТОГО</b>		<b>176,6032</b>	<b>328,037</b>	<b>504,6402</b>

\* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

## 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p><b>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</b></p>	<p>Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.);          Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 467-р)          Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р);          подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316);          государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295);          государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717);          государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328);          государственная программа «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства области от 11.10.2013 № 545-П);          государственная программа «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства области от 20.11.2013 № 643-П);          государственная программа «Культура Саратовской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства области от 20.11.2013 № 642-П);          государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014-2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства области от 03.10.2013 № 526-П);          государственная программа «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства области от 11.10.2013 № 546-П);</p>	
<p><b>Формальные основания для инициации</b></p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>	
<p><b>Ключевые риски и возможности</b></p>	<p>Наименование риска/возможности</p>	<p>Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности</p>



	<p><b>Риск:</b> Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации</p>	<p>Регулярный мониторинг экономической ситуации в моногороде, регионе и стране, отслеживание основных программ и продуктов государственной поддержки</p>
	<p><b>Риск:</b> Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие секвестирования запланированного финансирования (федерального, регионального и внебюджетного)</p>	<p>Совершенствование методов проектного управления в деятельности органов местного самоуправления. Своевременное внесение изменений в паспорта проектов и программы, оптимизация этапов проектов. Приоритизация в решении вопросов финансовой поддержки моногородам</p>
	<p><b>Риск:</b> Нереализация или реализация с нарушением установленных ограничений проектов из-за неисполнения исполнителями программы своих обязательств</p>	<p>Регулярный мониторинг реализации проектов и проведение разъяснительной работы среди основных исполнителей программы</p>
	<p><b>Возможность:</b> Высокий потенциал человеческого капитала моногорода</p>	<p>Развитие и поддержка деятельности городского сообщества</p>
	<p><b>Возможность:</b> Государственная поддержка моногорода и бизнеса</p>	<p>Проведение работ по получению мер государственной поддержки, в том числе через систему линейных менеджеров</p>
<b>Дополнительная информация</b>	<p>В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сфере национальных отношений, духовной сфере.</p>	

**Мероприятия по достижению установленных целевых показателей  
по рабочим местам**

	Показатель <sup>7</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
<b>План достижения показателей программы<sup>6</sup></b>	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед., а именно:	основной	0,202	0,305	0,407
	1.1 Создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта ООО «ВолгаИзвесть» - «Производство комовой негашеной извести.			0,035	0,030
	1.2 Создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта создание тепличного хозяйства ООО «Овощи круглый год»			0,010	0,015
	1.3 Создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта организация производства безалкогольных напитков и молочной продукции (сыров) ООО «САС ГРУПП»			0,015	0,010
	1.3 Создание новых рабочих мест в рамках реализованного инвестиционного проекта «Строительство Вольской швейной фабрики «ЭЛИС»			0,024	0,032
	1.3 Создание новых рабочих мест в рамках реализованного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соков «Завод «Империя соков»			0,018	0,015

<sup>6</sup> Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

<sup>7</sup> Нарастающим итогом

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

